




府開建行第250号

平成22年11月30日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

竹澤 正明



直轄事業の事業計画（沖縄県関連分）について

平素より沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ること申し添えますのでご理解をお願いします。）

事務担当：(全 般) 開発建設部建設行政課企画指導係
(河 川) 開発建設部河川課計画係
(道 路) 開発建設部道路建設課計画第一係
(港 湾) 開発建設部港湾計画課港湾整備係
(空 港) 開発建設部空港整備課第一空港係

平成 23 年度
概算要求予算に関する事業計画
(沖縄県関連分)

河川関係
道路関係
港湾関係
空港関係

沖縄総合事務局

河 川 関 係

平成23年度概算要求河川関係予算に係る沖縄県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額 ^(注)			
ダム事業			3,766.2	188.3			
沖縄多目的ダム建設事業費			3,766.2	188.3			
沖縄北西部河川 総合開発	大保ダム(H=77m, L=363m) 村道 大工又線付替、大国林道付替他 奥間ダム(H=81m, L=370m)	850	152.1	7.6	大保ダム:試験湛水時挙動観測、管理施設保守点検等 奥間ダム:水理水文調査	別添資料参照	
沖縄東部河川総 合開発	億首ダム(H=39m, L=400m) 県道1 04号線付替他	1,370	3,614.1	180.7	億首ダム:本体建設工事(基礎掘削163,956m3, 堤体工 201,144m3)、管理設備、本体掘削面設計照査等		
合 計			3,766.2	188.3			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

ダム建設事業について

平成22年8月末に行った平成23年度の概算要求時点においては、検証が始まっておらず、また検証の基準も定まっていない段階であり、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.92程度を見込んでおります。

現時点においても、平成22年9月27日の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」におきまして個別ダム事業の検証の基準となる「中間とりまとめ」が示されたばかりであり、個別ダム事業の検証に関する流動的な要素が存在する状況は変わっておりません。

以上のことから、現段階で個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

【平成23年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、計画的に事業を進捗させる。

○検証対象としたダム事業については、引き続き、「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。

道路関係

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道506号 那覇空港自動車道	豊見城東道路	L=6.2km	1,272	200	10	交通安全施設工 調査設計	・工事推進:豊見城トンネル(L=1,074m)本体工 津嘉山高架橋(L=737m)上部工、 東風平高架橋(L=842m)上部工、 鏡波高架橋(L=835m)上部工、 豊見城高架橋(L=1,883m)下部工、上部工 平良地区改良	供用必要額 42～49億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約83% H25 豊見城IC～南風原南IC L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4)
一般国道506号 那覇空港自動車道	小禄道路	L=5.7km	620	—	—	—	・調査推進:〈小禄地区〉	—～1億円程度	H23概算要求 新規事業化要求箇所
一般国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	1,880	94	道路改良工事 L=200m 1号トンネル設備工事 一式 2号トンネル舗装工事 L=1,170m 2号トンネル設備工事 一式 用地買収A=300㎡ 調査設計	・調査推進:世富慶地区設計、〈数久田地区設計〉 世富慶地区環境調査 ・用地買収推進:世富慶地区、〈数久田地区〉 ・工事推進:1号トンネル(L=1,976m) 2号トンネル(L=1,170m) 世富慶地区改良	供用必要額 12～19億円程度	用地進捗率約67% 事業進捗率約35% H23 名護市大北～名護市世富慶 L=4.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	100	5	用地買収A=100㎡ 調査設計(構造物詳細設計)	・調査推進:〈大木地区〉	—～1億円程度	用地進捗率約92% 事業進捗率約23%
一般国道58号	浦添北道路	L=2.0km	175	1,180	59	用地買収A=3,500㎡ 港川高架橋仮橋工事 L=310m	・調査推進:港川地区、〈牧港地区〉文化財調査 ・用地買収推進:〈牧港地区、港川地区〉 ・工事推進:港川高架橋(L=440m)仮橋工事、〈下部工〉	1～18億円程度	用地進捗率約33% 事業進捗率約19%
一般国道58号	那覇西道路	L=3.0km	700	5,420	271	若狭高架橋上部工工事 L=618m 舗装工事 A=24, 900㎡ 道路改良工事 L=170m 用地買収(物件補償) 調査設計	・用地買収推進:若狭地区、 ・工事推進:若狭地区改良	4～5億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約87%
一般国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	1,040	52	与根高架橋上部工工事 L=210m 報得高架橋上部工工事 L=519m 調査設計	・工事推進:〈与根高架橋(L=1,589m)下部工〉、 報得高架橋(L=664m)上部工、 西崎地区改良	供用必要額 5～18億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約76% H23 豊見城市豊崎 豊見城市豊崎～糸満市西崎 L=1.7km 立体化
一般国道331号	糸満道路	L=3.4km	550	3,880	194	糸満高架橋上部工工事 L=605m 舗装工事 A=10,940㎡ 調査設計	・調査推進:西崎地区、 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)下部工、 西崎地区改良、真栄里地区改良	供用必要額 21～22億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約70% H23 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4) H23 糸満市潮崎～糸満市真栄里 L=1.0km 完成4車線供用予定(4/4)
一般国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	820	41	道路改良工事 L=470m 舗装工事 L=5,100m 附属施設整備工事 L=5,100m 用地買収A=300㎡ 調査設計	・調査推進:恩納地区環境調査 ・工事推進:〈8号橋(L=61.5m)下部工〉	0.4～4億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約72%
一般国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,060	53	道路改良工事 L=350m 5号橋上部工工事 L=244m 用地買収A=3,000㎡ 調査設計	・調査推進:南恩納地区環境調査 〈南恩納地区文化財調査〉 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:〈1号橋(L=63.5m)下部工〉、南恩納地区改良	4～14億円程度	用地進捗率約95% 事業進捗率約62%
一般国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	100	5	調査設計(道路予備設計)	・調査推進:〈水釜地区〉	—～1億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約10%

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道329号	宜野座改良	L=2.7km	66	220	11	道路改良工事 L=200m 用地買収A=6,200㎡	・調査推進:〈宜野座地区環境調査、惣慶地区環境調査〉 〈宜野座地区文化財調査〉 ・用地買収推進:〈惣慶地区、漢那地区〉 ・工事推進:〈宜野座地区改良、惣慶地区改良〉	―～6億円程度	用地進捗率約74% 事業進捗率約83%
一般国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	900	45	道路改良工事 L=200m 道路舗装工事 L=2,200m 2号跨道橋工事 L=25m 附属施設整備工事 L=2,200m 用地買収A=400㎡ 調査設計	・調査推進:〈並里地区環境調査〉 ・用地買収推進:〈並里地区〉 ・工事推進:〈2号橋(L=455m)下部工〉 〈並里地区改良〉 浜田地区改良	1～8億円程度	用地進捗率約88% 事業進捗率約64%
一般国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	1,260	63	用地買収A=1,000㎡ 道路改良工事 L=430m 1号橋下部工 2基 調査設計	・用地買収推進:西原地区、〈与那原地区〉、 ・工事推進:西原1号橋(L=25m)上部工、 西原2号橋(L=139m)上部工 〈与那原1号橋(L=140m)下部工〉 〈与那原地区改良〉、西原地区改良	供用必要額 11～21億円程度	用地進捗率約86% 事業進捗率約43% H24 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,140	57	用地買収A=5,000㎡ 付属施設整備工事 L=220m 調査設計	・用地買収推進:新川地区、宮平地区、与那覇地区	2～18億円程度	用地進捗率約49% 事業進捗率約17%
一般国道331号	中山改良	L=1.8km	82	180	9	用地買収A=1,700㎡ 舗装工事 A=6, 300㎡	・用地買収推進:中山地区、 ・工事推進:中山トンネル(L=155m) 〈中山地区改良〉	4～8億円程度	用地進捗率約95% 事業進捗率約84%
計				19,380	969				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)H23年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。
(注)今後、新規事業を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(事業評価対象外事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	座津武防災	L=1.4km	51	1,120	56	道路改良工事 L=640m 座津武橋工事 L=21m トンネル舗装工事 L=570 トンネル設備工事 一式 用地買収A=500㎡ 調査設計	・調査推進:宇嘉地区環境調査 ・用地買収推進:宇嘉地区 ・工事推進:座津武トンネル(L=570m) 座津武橋(L=21m)下部工 宇嘉地区改良	31～49億円程度	用地進捗率約0% 事業進捗率約59%
一般国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	60	1,320	66	道路改良工事 L=1,390m 佐手橋上部工工事 L=55m 前川橋仮設橋工事 L=24m 用地買収A=1,000㎡ 調査設計	・調査推進:佐手～謝敷地区環境調査 ・用地買収推進:謝敷地区 ・工事推進:前川橋(L=24m)下部工 佐手～謝敷地区改良		用地進捗率約23% 事業進捗率約57%
一般国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	1,940	97	用地買収A=10,090㎡ 電線共同溝工事 L=1.1km 調査設計	・用地買収推進:〈北前地区、北谷地区、美浜地区、 桑江地区、伊平地区〉 ・工事推進:〈伊平地区改良〉		用地進捗率約13% 事業進捗率約14%
一般国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	460	23	用地買収A=1,100㎡ 調査設計	・用地買収推進:〈伊良波地区、座安地区〉		用地進捗率約77% 事業進捗率約60%
計				4,840	242				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)H23年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。
(注)今後、新規事業を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	嘉手納ロータリー改良	1箇所	66.1	20	1	・工事	・＜用地買収＞ ・工事	19～30億円程度	・用地進捗率約98% ・事業進捗率約98%
一般国道58号	塩屋地区歩道整備	L=1.8km	3.2	180	9	・調査設計 ・工事	—		・平成22年度完成
一般国道330号	コザ十字路交差点改良	1箇所	33.6	540	27	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・＜工事＞		・用地進捗率約100% ・事業進捗率約87% ・電線共同溝整備含む
一般国道330号	我如古交差点改良	1箇所	41.5	1420	71	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・＜用地買収＞ ・工事		・用地進捗率約55% ・事業進捗率約72% ・電線共同溝整備含む
一般国道331号	与座地区歩道整備	L=4.8km	27.6	480	24	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・＜用地買収＞ ・＜工事＞		・用地進捗率約30% ・事業進捗率約36%
一般国道331号	新里南交差点改良	1箇所	2.1	40	2	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・＜用地買収＞		・用地進捗率約00% ・事業進捗率約29%
一般国道331号	新里交差点改良	1箇所	5.6	40	2	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・＜用地買収＞		・用地進捗率約00% ・事業進捗率約11%
一般国道331号	津波古交差点改良	1箇所	7.5	40	2	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・＜用地買収＞		・用地進捗率約00% ・事業進捗率約8%
一般国道331号	与那原地区歩道整備	L=3.1km	3.6	160	8	・調査設計 ・工事	—		・平成22年度完成
計				2,920	146				

(注1) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注2) 備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点。
(注3) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。
(注4) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。
(注5) 平成23年度予定事業内容のうち、＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種） (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	—	—	—	667	33	橋梁用防護柵、道路標識、区画線、道路照明、情報ハイウェイ（光ファイバー）	<橋梁用防護柵>、<防護柵>、<道路標識>、区画線、<情報提供機器（情報提供板）>、<情報ハイウェイ（光ファイバー）>	7～9億円程度	
一般国道329号	—	—	—	74	4	橋梁用防護柵、区画線、道路照明、情報提供機器（情報提供版）	<橋梁用防護柵>、<防護柵>、<道路標識>、区画線、道路照明		
一般国道330号	—	—	—	38	2	橋梁用防護柵、区画線	<橋梁用防護柵>、<道路標識>、区画線、道路照明		
一般国道331号	—	—	—	97	5	橋梁用防護柵、区画線、道路照明、情報収集機器（ITV）	区画線、<道路標識>、<道路照明>、<情報提供機器（情報提供板）>		
一般国道332号	—	—	—	2	0.1	区画線	—		
一般国道506号	—	—	—	22	1	区画線、情報ハイウェイ（光ファイバー）	—		
計				900	45				

(注1)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注2)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。
(注3)平成23年度予定事業内容のうち、<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

無電柱化推進事業費(電線共同溝) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道58号	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	6.6	40	2	設計推進、施設整備	本体工事	2～3億円程度	事業進捗率8%
国道329号	金武地区電線共同溝	L=1.7km	4.0	40	2	設計推進、施設整備	本体工事		事業進捗率48%
計				80	4				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港 灣 関 係

平成23年度概算要求 沖縄県における事業計画(港湾関係)

【港湾整備事業】

(単位:百万円)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成22年度当初 (百万円)		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容(注)	平成23年度 事業進捗見込(注)	備考
			事業費	負担金				
中城湾港	中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業	412	556	28	泊地(-11m)	泊地(-11m)	- ~ 25億円程度	
	中城湾港新港地区小型船だまり整備事業	73	0	0	-	-	-	
合 計		485	556	28				

(注)H23年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

空 港 関 係

平成23年度概算要求 沖縄県における事業計画(空港関係)沖縄総合事務局

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初事業費 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	空港整備事業(一般)	—	—	—	—	—	誘導路改良	— ～ 1.0 億円程度	
	空港整備事業(機能高質化)	—	—	586	25	エプロン改良 排水工 幹線ダクト新設	誘導路舗装高質化 等	— ～ 5.4 億円程度	
	空港整備事業(安全・安心)	—	—	—	—	—	耐震対策	— ～ 1.0 億円程度	
計				586	25				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成23年度概算要求 沖縄県における事業計画(空港関係)大阪航空局

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	空港整備事業(一般)	—	—	61	3	標識工 監視制御装置の整備	誘導路改良 用地買収 等	- ~ 2.2 億円程度	
	空港整備事業(機能高質化)	—	—	211	11	進入灯の整備	進入灯の整備 ターミナル地区再編 等	3.7 ~ 5.2 億円程度	
	空港整備事業(安全・安心)	—	—	—	—	—	耐震対策	- ~ 0.1 億円程度	
計				272	14				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。