


府開建行第 2 7 8 号

平成 2 3 年 1 2 月 9 日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

槌谷 裕司



平成 24 年度 沖縄総合事務局所管の直轄事業の事業計画（沖縄県関連分）について

平素より沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成 2 4 年度概算要求予算における事業計画をとりまとめましたので、別添資料のとおりお知らせいたします。

なお、当計画はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成24年度  
直轄事業の事業計画等について  
(沖縄県関連分)

河川関係  
道路関係  
港湾関係  
空港関係

沖縄総合事務局

# 河川関係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る沖縄県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
ダム事業			4,820.0	241.0			
多目的ダム建設事業費			4,820.0	241.0			
	沖縄東部河川総合開発	億首ダム(H=39m、L=461.5m) 県道104号線付替他	850	4,820.0	241.0	億首ダム: 本体建設工事(場体工128,800m <sup>3</sup> 、基礎処理工6,590m)、県道付替工事(310m、橋梁1橋)、取水放流設備 等	別添資料参照
合 計			4,820.0	241.0			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。  
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

## ダム建設事業について

平成23年9月末に行った平成24年度の概算要求においては、検証対象とした事業において、現在、検証の検討が進められているなど、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。

このように、仮置きを前提とした概算要求であることから、現時点では、昨年同様、個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.79程度を見込んでおります。

また、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

### 【平成24年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

○検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、可能な限り計画的に事業を進捗させる。

○検証対象としたダム事業については、引き続き「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、今後の個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。  
ただし、既に検証の結論を得た事業については、その結論に沿って適切に対応する。

# 道路関係

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道506号 那覇空港自動車道	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	4,980	244	・工事推進:豊見城トンネル(L=1,074m)本体工 津嘉山高架橋(L=737m)上部工、 東風平高架橋(L=842m)上部工、 饒波高架橋(L=835m)上部工、 豊見城高架橋(L=1,883m)上下部工 平良地区改良 ・用地買収推進:上田地区 ・調査推進:トンネル水文調査	・工事推進:豊見城トンネル(L=1,074m)本体工 津嘉山高架橋(L=737m)上部工、 東風平高架橋(L=842m)上部工、 饒波高架橋(L=835m)上部工、 豊見城高架橋(L=1,883m)上部工	供用必要額 41～47億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約89%  豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 供用予定
一般国道506号 那覇空港自動車道	小禄道路	L=5.7km	620	100	5	・調査推進:測量、地質調査、道路設計	・調査推進:(小禄地区) ・用地買収推進:(小禄地区)	～9億円程度	用地進捗率約0% 事業進捗率約0%  那覇市鏡水～豊見城市宇名嘉地 L=5.7km(4/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	1,940	97	・調査推進:世富慶地区設計、数久田地区設計 世富慶地区環境調査 ・用地買収推進:世富慶地区、数久田地区 ・工事推進:1号トンネル(L=1,976m) 2号トンネル(L=1,170m) 世富慶地区改良	・調査推進:数久田地区設計 世富慶地区環境調査、数久田地区環境 調査 ・用地買収推進:世富慶地区、数久田地区 ・工事推進:3号トンネル(L=540.0m)本体工 〈世富慶1号橋(L=21.2m)下部工〉 〈世富慶2号橋(L=20.0m)下部工〉 〈世富慶ランプ橋(L=24.0m)下部工〉 数久田橋(L=218.5m)下部工 〈世富慶地区改良〉	8～23億円程度	用地進捗率約75% 事業進捗率約37%  名護市大北～名護市世富慶 L=4.2km(2/4) 平成23年度 供用予定 名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	100	5	・調査推進:道路設計、橋梁設計 ・用地買収促進:大木～古堅地区	・調査推進:大木地区(座喜味地区) ・用地買収推進:大木地区 ・工事推進:大木地区函渠(L=33m) 〈喜名地区舗装 L=1,400m〉	1～7億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約23%  読谷村座喜味～読谷村古堅 L=6.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道58号	浦添北道路	L=2.0km	175	1,840	92	・調査推進:港川地区、牧港地区文化財調査 ・用地買収推進:牧港地区、港川地区 ・工事推進:港川高架橋(L=440m)仮橋工、 下部工	・調査推進:港川地区、文化財調査 ・用地買収推進:牧港地区、港川地区 ・工事推進:港川高架橋(L=440m)仮橋工、〈下部 工〉	15～31億円程度	用地進捗率約49% 事業進捗率約29%  宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 平成26年度以降供用予定
一般国道58号	那覇西道路	L=3.0km	619	400	20	・調査推進:道路台帳作成 ・用地買収推進:若狭地区 ・工事推進:若狭地区舗装	・用地買収推進:(若狭地区) ・工事推進:附帯工事 L=200m	0.3～1億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約99%  那覇市若狭～那覇市鏡水 L=3.0km(4/6) 平成23年8月28日供用済み
一般国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	1,840	92	・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)下部工、 報得高架橋(L=664m)上部工、 西崎地区改良 ・調査推進:整備効果調査	・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)下部工、 〈与根高架橋(L=1,589m)上部工〉 報得高架橋(L=664m)下部工、 〈報得高架橋(L=664m)上部工〉	8～27億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約81%  豊見城市豊崎～糸満市西崎 L=1.1km 立体化 平成23年度 供用予定 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	2,240	112	・調査推進:橋梁設計 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)下部工、 西崎地区改良・舗装、 真栄里地区改良・舗装	・工事推進:糸満高架橋(L=931m)上下部工、 西崎高架橋(L=258m)下部工、 〈西崎地区改良 L=100m〉 〈西崎高架橋(L=258m)上部工〉	7～19億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約80%  糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km (2/4) 平成23年度 供用予定 糸満市真栄里 L=1.0km (4/4) 平成23年度 供用予定 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km (4/4) 糸満市西崎 L=0.8km 立体化 平成28年度以降供用予定
一般国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	300	15	・調査推進:恩納地区環境調査 ・工事推進:8号橋(L=61.5m)下部工	・調査推進:恩納地区設計 恩納地区環境調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:8号橋(L=61.5m)上下部工 〈1号橋(L=62.0m)下部工〉 〈2号橋(L=95.0m)下部工〉 〈南恩納地区改良〉	1～6億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約73%  恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=5.1km (2/4) 平成23年度 供用予定 恩納村字南恩納 L=0.4km 交差点改良 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
一般国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,340	67	・調査推進:南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:谷茶地区改良、南恩納地区改良	・調査推進:南恩納地区設計、南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:〈1号橋(L=63.5m)下部工〉 〈3号橋(L=364.0m)下部工〉 〈4号橋(L=148.0m)下部工〉 〈南恩納地区改良〉	0.2～18億円程度	用地進捗率約92% 事業進捗率約66%  恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km (2/4) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km (4/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	40	2	・調査推進:水釜地区	・調査推進:〈水釜地区〉	～1億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約10%  読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km (2/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道329号	宜野座改良	L=2.7km	66	560	28	・調査推進:惣慶地区環境調査、漢那地区環境調査、 惣慶地区文化財調査、 漢那地区文化財調査 ・用地買収推進:惣慶地区、漢那地区 ・工事推進:宜野座地区改良、惣慶地区改良	・調査推進:宜野座地区文化財調査 宜野座地区環境調査 ・用地買収推進:惣慶地区、漢那地区 ・工事推進:惣慶地区改良、漢那地区改良	供用必要額 4億円程度	用地進捗率約87% 事業進捗率約92%  宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km (2/2) 平成26年度 供用予定
一般国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	460	23	・調査推進:並里地区環境調査 ・用地買収推進:並里地区 ・工事推進:2号橋(L=455m)下部工 並里地区改良 浜田地区改良	・調査推進:〈並里地区設計〉 〈並里地区環境調査〉 ・用地買収推進:〈並里地区〉 ・工事推進:〈2号橋(L=431.0m)下部工〉 〈2号橋(L=431.0m)上部工〉 〈並里地区改良〉	～14億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約66%  金武町字金武浜田原～金武浜田 L=1.0km (2/2) 平成23年度 供用予定 金武町字金武源原～金武前原 L=2.6km (2/2) 平成27年度* 供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。



平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	2,140	107	・用地買収推進:西原地区、与那原地区、 ・工事推進:西原1号橋(L=25m)上部工、 西原2号橋(L=139m)上部工 与那原1号橋(L=140m)下部工 与那原地区改良、西原地区改良 ・調査推進:道路設計	・用地買収推進:西原地区、与那原地区、 ・工事推進:西原1号橋(L=25m)上部工、 〈西原2号橋(L=139m)上部工〉 〈与那原1号橋(L=140m)上部工〉 与那原地区改良 L=230m 〈与那覇地区改良 L=300m〉	供用必要額 3～14億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約47%  西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km (2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.8km (2/4) 平成27年度* 供用予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km (2/4) 平成28年度以降供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
一般国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,840	92	・用地買収推進:新川地区、宮平地区、与那覇地区 ・工事推進:新川地区改良工事 ・調査推進:橋梁設計	・用地買収推進:新川地区、宮平地区、与那覇地区 ・工事推進:国場川側道橋上下部工 〈新川地区改良 L=170m〉	4～22億円程度	用地進捗率約69% 事業進捗率約22%  南風原町宮平～南風原町新川 L=1.3km (2/4) 平成27年度* 供用予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km (4/4) 平成28年度以降供用予定 *予算額に応じて供用が遅れる場合がある。
一般国道331号	中山改良	L=1.8km	82	800	40	・用地買収推進:中山地区 ・工事推進:中山トンネル(L=155m) 中山地区改良 ・調査推進:トンネル水文調査	・用地買収推進:中山地区、 ・工事推進:中山トンネル(L=155m)、 中山地区橋梁(L=95m)下部工、 中山地区改良 L=100m	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率約96% 事業進捗率約92%  南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 供用予定
計				20,820	1,041				残事業費:約2,099億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある  
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。  
(注)H24年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである  
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点  
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	座津武防災	L=1.4km	51	1,420	71	・調査推進:宇嘉地区環境調査、小動物対策検討、道路設計 ・用地買収推進:宇嘉地区 ・工事推進:座津武トンネル(L=570m)座津武橋(L=21m)下部工 宇嘉地区改良	・調査推進:宇嘉地区環境調査 ・用地買収推進:宇嘉地区 ・工事推進:宇嘉トンネル(L=570m)舗装工 座津武橋(L=21m)上下部工 宇嘉地区改良	23～30億円程度	用地進捗率約83% 事業進捗率約89%  国頭村宇嘉 L=1.4km (2/2) 平成24年度 供用予定
一般国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	60	1,960	98	・調査推進:佐手～謝敷地区環境調査、小動物対策検討、道路設計 ・用地買収推進:謝敷地区 ・工事推進:前川橋(L=24m)下部工 佐手～謝敷地区改良	・調査推進:佐手～謝敷地区環境調査 ・用地買収推進:謝敷地区、佐手地区、宇嘉地区 ・工事推進:前川橋(L=24m)上下部工 佐手～謝敷地区改良		用地進捗率約41% 事業進捗率約89%  国頭村宇佐手～国頭村宇与那 L=1.8km (2/2) 平成24年度 供用予定
一般国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	560	28	・用地買収推進:北前地区、北谷地区、美浜地区、桑江地区、伊平地区 ・工事推進:伊平地区改良 ・調査推進:用地調査	・用地買収推進:北前地区、北谷地区、美浜地区、桑江地区、伊平地区 ・工事推進:伊平地区改良 L=440m 宇地泊地区電線共同溝 L=600m		用地進捗率約21% 事業進捗率約16%  宜野湾市宇地泊～宜野湾市真志喜 L=1.1km 完成6車線供用予定 (6/6) 平成24年度 供用予定 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km (6/6) 平成25年度 供用予定
一般国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	320	16	・用地買収推進:伊良波地区、座安地区 ・調査推進:用地調査	・用地買収推進:伊良波地区、座安地区		用地進捗率約83% 事業進捗率約63%  豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km (2/2) 平成25年度 供用予定
計				4,260	213				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある  
(注)H24年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである  
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点  
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県  
交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道58号	沖縄58号交差点改良等	—	—	60	3			27～30億円程度	平成24年度完成予定
	嘉手納ロータリー改良	—	—	60		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・工事		
国道329号	沖縄329号交差点改良等	—	—	20	1				平成25年度完成予定
	第一小那覇車両停車帯設置	—	—	20		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		
国道330号	沖縄330号交差点改良等	—	—	1,490	74.5				平成24年度完成予定
	コザ十字路交差点改良	—	—	450		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	我如古交差点改良	—	—	1,040		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・＜工事＞		
国道331号	沖縄331号交差点改良等	—	—	1,270	63.5				平成24年度完成予定
	与座地区歩道整備	—	—	770		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	新里南交差点改良	—	—	20		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・＜工事＞		平成24年度完成予定
	新里交差点改良	—	—	340		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・＜工事＞		平成24年度完成予定
	津波古地区交通安全対策	—	—	40		・調査設計	・調査設計		平成27年度＊完成予定 ＊予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
	津波古交差点改良	—	—	100		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・＜工事＞		平成24年度完成予定
合 計			—	2,840	142				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。  
(注)平成24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県  
交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道58号	—	—	—	3.6	0.2	橋梁防護柵、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報ハイウェイ(光ファイバー)	道の駅(防災拠点化)橋梁防護柵、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、<情報ハイウェイ(光ファイバー)>、<情報収集機器(ITV)>	8~12億円程度	
国道329号	—	—	—	3.7	0.2	橋梁防護柵、防護柵、道路標識、区画線、道路照明	橋梁防護柵、防護柵、道路標識、区画線、道路照明、<情報収集機器(ITV)>		
国道330号	—	—	—	0.2	0.0	道路照明、道路標識、区画線、	防護柵、道路標識、区画線、道路照明、<情報収集機器(ITV)>		
国道331号	—	—	—	1.0	0.1	橋梁防護柵、防護柵、道路標識、情報提供機器(情報提供板、無停電対策装置)	防護柵、道路標識、情報ハイウェイ(ネットワーク整備)、<情報収集機器(ITV)>、道の駅(防災拠点化)、区画線		
国道331号	—	—	—	—	—	—	区画線		
国道506号	—	—	—	0.1	0.0	情報提供機器(無停電対策装置)	情報ハイウェイ(ネットワーク整備)、情報提供機器(情報提供板)		
合 計			—	8.60	0.43				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。  
(注)平成24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 沖縄県  
電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			165	8			7～8億円程度	
	前兼久地区電線共同溝	L=3.88km	6.9	40		調査設計	支障移転補償、本体工事推進		平成26年度供用予定
	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	6.6	125		本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進		平成25年度供用予定
国道329号	沖縄329号電線共同溝			135	7				
	金武地区電線共同溝	L=1.7km	5.2	135		本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進		平成25年度供用予定
合 計				300	15				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。  
(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

# 港 灣 関 係

平成24年度概算要求 沖縄県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成23年度当初 (百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度予定事業内容(注)	平成24年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担金				
中城湾港	中城湾港新港地区国際物流 ターミナル整備事業	461	2,612	131	泊地(-11.0m)	泊地(-11.0m)	- ～ 28億円程度	H28年度以降完成予定
	中城湾港新港地区小型船だまり 整備事業	73	118	6	港湾施設用地(-4m)、 物揚場(-4m)	-	-	H23年度完成予定
合 計		534	2,730	137				

(注) H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

# 空 港 関 係



平成24年度概算要求 沖縄県における事業計画(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	空港整備事業(一般)	—	—	—	—	—	誘導路改良等	— ～ 5.7 億円程度	
	空港整備事業(機能高質化)	—	—	392	20	誘導路改良 用地造成	ターミナル地区再編	— ～ 4.0 億円程度	
計				392	20				

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。