



府 開 建 行 第 8 0 号
平成26年 4月25日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長
河合 正保



平成26年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成26年度当初予算に関する事業計画等のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成２６年度当初 沖縄県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
道路関係	29,780,000	1,489,000
港湾関係	4,960,000	248,000
空港関係	34,348,556	1,717,428
合計	69,088,556	3,454,428

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度
直轄事業の事業計画等について
(沖縄県関連分)

道路関係
港湾関係
空港関係

沖縄総合事務局

道路関係

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	568,600	24,900	0	5,500	0	1,000	600,000	30,000	・調 査 推 進 : 環境調査 ・工 事 推 進 : 上田地区舗装工 上田地区付帯工	用地進捗率約99% 事業進捗率約93% 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 開通予定
国道506号	小椋道路	L=5.7km	620	100,000	228,000	1,360,000	10,500	0	1,500	1,700,000	85,000	・調 査 推 進 : 道路設計 ・用地買収推進: 具志地区 ・工 事 推 進 : 瀬長地区交差点改良	用地進捗率約1% 事業進捗率約3% 那覇市鐘水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	2,038,500	302,500	300,000	39,000	0	0	2,680,000	134,000	・調 査 推 進 : 道路設計、環境調査 ・用地買収推進: 数久田地区 ・工 事 推 進 : 3号トンネル(L=551m)本体工 世富慶地区改良工 数久田高架橋(L=218m)下部工	用地進捗率約83% 事業進捗率約40% 名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	379,900	172,500	20,000	7,600	0	0	580,000	29,000	・調 査 推 進 : 環境調査、道路設計 座喜味地区文化財調査 ・用地買収推進: 親志地区、座喜味地区 ・工 事 推 進 : 3号橋(L=144m)下部工 座喜味地区橋梁(L=333m)下部工	用地進捗率約89% 事業進捗率約26% 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	250	6,550,453	98,500	60,000	51,047	0	0	6,760,000	338,000	・調 査 推 進 : 道路設計、港川地区文化財調査 ・用地買収推進: 港川地区 ・工 事 推 進 : 牧港高架橋(L=692m)上下部工 港川高架橋(L=440m)上下部工、 港川地区改良工	用地進捗率約66% 事業進捗率約71% 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	那覇北道路	L=2.2km	731	0	100,000	0	0	0	0	100,000	5,000	・調 査 推 進 : 測量、地質調査、道路設計	用地進捗率0% 事業進捗率0% 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	1,654,000	30,000	0	16,000	0	0	1,700,000	85,000	・調 査 推 進 : 環境調査、道路設計 ・工 事 推 進 : 与根高架橋(L=1,589m)上部工 報得高架橋(L= 664m)上部工	用地進捗率100% 事業進捗率約93% 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度 開通予定 <残事業費の内訳> H27:約10億円

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	2,066,000	93,600	0	20,400	0	0	2,180,000	109,000	・調 査 推 進 :環境調査、道路設計 ・工 事 推 進 :糸満高架橋(L=931m)上部工 西崎高架橋(L=258m)上部工	用地進捗率100% 事業進捗率約87% 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 開通予定 ＜残事業費の内訳※＞ H27:約15億円 H28:約2億円
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	143,500	23,400	11,000	2,100	0	0	180,000	9,000	・調 査 推 進 :環境調査 ・支障物件移設補償 :南恩納地区 ・工 事 推 進 :1号橋(L=19m)上部工、 恩納地区改良工	用地進捗率約99% 事業進捗率約76% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 交差点 改良 平成27年度 開通予定 ＜残事業費の内訳※＞ H27:約1億円
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,431,200	156,200	98,000	14,600	0	0	1,700,000	85,000	・調 査 推 進 :環境調査、谷茶地区文化財調査 ・用地買収推進 :南恩納地区 ・工 事 推 進 :4号橋(L=148m)上部工、 3号橋(L=358m)下部工 南恩納地区改良工	用地進捗率約97% 事業進捗率約74% 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 開通予定 ＜残事業費の内訳※＞ H27:約6億円 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	0	178,900	0	1,100	0	0	180,000	9,000	・調 査 推 進 :道路設計	用地進捗率約90% 事業進捗率約10% 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道58号	北谷拡幅	L=4.3km	230	0	119,300	0	700	0	0	120,000	6,000	・調 査 推 進 :道路設計	用地進捗率0% 事業進捗率約1% 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	70	242,000	20,500	95,000	2,500	0	0	360,000	18,000	・調 査 推 進 :環境調査 ・用地買収推進:漢那地区 ・工 事 推 進 :惣慶地区改良工、舗装工 漢那地区改良工、舗装工	用地進捗率約92% 事業進捗率約94% 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km(2/2) 平成26年度 開通予定
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	1,392,100	151,000	148,000	8,900	0	0	1,700,000	85,000	・調 査 推 進 :道路設計、環境調査 ・用地買収推進:並里地区 ・工 事 推 進 :1号橋(L=255m)上部工 2号橋(L=431m)上部工 並里地区改良工	用地進捗率約93% 事業進捗率約84% 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成27年度 開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約8億円
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	604,100	108,400	1,280,000	27,500	0	0	2,020,000	101,000	・調 査 推 進 :環境調査、道路設計 ・用地買収推進:与那覇地区、与那原地区 ・工 事 推 進 :与那原地区改良工 与那覇地区改良工	用地進捗率約93% 事業進捗率約50% 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) 平成26年度 開通予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度 開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約15億円 H28:約15億円 H29:約6億円 H30:約6億円 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,443,081	148,600	400,000	28,319	0	0	2,020,000	101,000	・調 査 推 進 :道路設計 ・用地買収推進:新川地区、宮平地区 ・工 事 推 進 :国場川側道橋(L=44m)上下部工 北丘高架橋(L=923m)上部工、下部工 新川地区改良工、宮平地区改良工	用地進捗率約92% 事業進捗率約30% 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成27年度 開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約25億円 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道331号	中山改良	L=1.8km	88	268,543	16,700	12,375	2,382	0	0	300,000	15,000	・調 査 推 進 :環境調査 ・工 事 推 進 :中山地区橋梁(L=95m)上部工 中山地区改良工、舗装工、付帯工	用地進捗率100% 事業進捗率約96% 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 開通予定
合 計				18,881,977	1,973,000	3,784,375	238,148	0	2,500	24,880,000	1,244,000		残事業費:約3,506億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	19,500	0	0	500	0	0	20,000	1,000	・工 事 推 進 :伊平地区改良工、舗装工 用地進捗率約26% 事業進捗率約22% 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km(6/6) 関係機関との調整等が完了し、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道329号	東港橋架替	L=0.3km	5	36,800	3,100	0	100	0	0	40,000	2,000	・調 査 推 進 :道路設計 ・工 事 推 進 :改良工 事業進捗率約0% 金武町屋嘉地内 L=0.3km(2/2) 関係機関との調整等が完了し、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	5,000	4,800	9,700	500	0	0	20,000	1,000	・調 査 推 進 :環境調査 用地進捗率約92% 事業進捗率約64% 豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km(2/2) 対策済	
合 計				61,300	7,900	9,700	1,100	0	0	80,000	4,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
国道58号	沖縄58号交差点改良等	—	—	356,537	120,270	0	3,193	0	0	480,000	24,000		
	{ 国道58号北部地区交通安全対策事業	—	—	196,537	80,270	0	3,193	0	0	280,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	{ 国道58号交通安全施設設置	—	—	160,000	40,000	0	0	0	0	200,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
国道329号	沖縄329号交差点改良等	—	—	20,000	220,000	160,000	0	0	0	400,000	20,000		
	{ 奥間南交差点改良	—	—	0	140,000	60,000	0	0	0	200,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 第一小那覇車両停車帯設置	—	—	20,000	0	0	0	0	0	20,000		・工事	平成26年度完成予定
	{ 当間原車両停車帯設置	—	—	0	20,000	100,000	0	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 上間交差点改良	—	—	0	60,000	0	0	0	0	60,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道330号	沖縄330号交差点改良等	—	—	620,000	60,000	10,000	10,000	0	0	700,000	35,000		
	{ 石平交差点改良	—	—	80,000	20,000	0	0	0	0	100,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
	{ 我如古交差点改良	—	—	540,000	40,000	10,000	10,000	0	0	600,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
国道331号	沖縄331号交差点改良等	—	—	130,000	80,000	910,000	20,000	0	0	1,140,000	57,000		
	{ 津波古地区安全対策(その2)事業	—	—	0	30,000	460,000	10,000	0	0	500,000		・調査設計 ・用地買収	平成28年度完成予定
	{ 津波古地区安全対策事業	—	—	0	40,000	450,000	10,000	0	0	500,000		・調査設計 ・用地買収	平成27年度完成予定
	{ 津波古交差点改良	—	—	130,000	10,000	0	0	0	0	140,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
合 計			—	1,126,537	480,270	1,080,000	33,193	0	0	2,720,000	136,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	—	—	—	409,095	118,391	0	22,614	0	0	550,100	27,505	道路照明灯、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導 標、情報収集機器(総合気象観測計)、情報収集機器 (ITV)、情報提供機器(情報提供板)	
国道329号	—	—	—	297,495	39,333	0	14,372	0	0	351,200	17,560	道路照明灯、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導 標、情報収集機器(ITV)、情報提供機器(情報提供 板)	
国道330号	—	—	—	116,200	20,000	0	0	0	0	136,200	6,810	防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウェイ(光ファイ バー)	
国道331号	—	—	—	40,700	0	0	0	0	0	40,700	2,035	区画線、道路標識、情報収集機器(ITV)	
国道332号	—	—	—	400	0	0	0	0	0	400	20	区画線	
国道506号	—	—	—	1,400	0	0	0	0	0	1,400	70	区画線	
合 計			—	865,290	177,724	0	36,986	0	0	1,080,000	54,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			644,720	110,000	0	5,280	0	0	760,000	38,000		
	谷茶地区電線共同溝	L=0.9km	6	0	40,000	0	0	0	0	40,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	前兼久地区電線共同溝	L=3.9km	18	644,720	30,000	0	5,280	0	0	680,000		本体工事	平成26年度完成予定
	伊佐地区電線共同溝	L=3.2km	15	0	40,000	0	0	0	0	40,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	沖縄329号電線共同溝			246,650	12,350	0	1,000	0	0	260,000	13,000		
	金武地区電線共同溝	L=1.7km	10	246,650	12,350	0	1,000	0	0	260,000		本体工事	平成26年度完成予定
計				891,370	122,350	0	6,280	0	0	1,020,000	51,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

港 灣 関 係

平成26年度当初 中城湾港（港湾管理者：沖縄県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
中城湾港	～新港地区国際物流ターミナル整備事業～												
	新港地区		461										平成28年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H27：約17億円 H28：約16億円
	泊地(‐11.0m)	A=500,000m2		<1,216,200>						<1,216,200>	<60,810>	ガラノ浚渫414,000m3	
				4,350,797	323,203	0	6,000	0	0	4,680,000	234,000		
	～予防保全事業～												
	新港地区		5										平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	岸壁(‐10m)(改良)	L=185m										コンクリート舗装 3,400m2 防舷材取替 14基 車止め取替 47基 縁金物取替 190m	
				269,628	10,000	0	372	0	0	280,000	14,000		
計				<1,216,200>						<1,216,200>	<60,810>		
				4,620,425	333,203	0	6,372	0	0	4,960,000	248,000		

＜書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数＞

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

空 港 関 係

平成26年度当初 那覇空港(沖縄県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成26年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
那覇空港	用地造成	-	-	33,086,756	1,200,000	0	0	0	0	34,286,756	1,717,428	滑走路増設	
	照明施設	-	-	0	61,800	0	0	0	0	61,800		滑走路増設	
計				33,086,756	1,261,800	0	0	0	0	34,348,556	1,717,428		

(注)、地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。