

主要事業の用地取得の進捗状況等について

令和8年1月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手续への移行の状況並びに 収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
該当なし					

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」等に関しては、令和8年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

都市計画事業の状況等について

令和8年1月1日現在

事業名称 (事業承認単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手续への移行の状況並びに 収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一般国道330号胡屋北交差点改良事業(中部広域都市計画道路事業3・4・1号国道330号)	令和3年3月	50%	令和7年度	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業承認告示済(令和2年4月14日) (沖縄市胡屋一丁目、中央一丁目及び中央三丁目地内)

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」等に関しては、令和8年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。