

平成25年度沖縄総合事務局防災訓練（地震・津波）について

平成25年7月2日
訓練検討部会

1. 概要

沖縄総合事務局においては、当局の防災業務計画に基づき、毎年度防災訓練（地震・津波）を実施しているが、訓練における震度、津波被害想定等の諸条件、応急復旧にあたっての対応内容など、東日本大震災の経験を踏まえた訓練内容の見直しが必要となっている。

平成25年度は、沖縄防災連絡会発足後初めての実施となることから、これまでの訓練の反省事項も踏まえ、より実践的な訓練を行うため、被害想定の設定、シナリオの作成等について、外部機関の協力を得て実施することを予定している。

当該訓練においては、沖縄防災連絡会各部会の検討状況も踏まえ、災害発生初期における、沖縄防災連絡会会員機関等との具体的連携方策の検討も視野に入れた訓練内容とし、実施する予定。

2. 実施時期

平成25年10月上旬（予定）

3. 訓練実施方法

地震・津波により被災した場合の初動対応におけるロールプレイング方式¹による訓練（別添2「沖縄総合事務局防災訓練（地震・津波）イメージ」参照）

4. 訓練の実施計画策定の進め方

訓練実施計画の策定にあたっては、沖縄防災連絡会各部会における検討テーマ（道路・港湾・空港機能の早期復旧、電力・石油燃料や物資等の供給確保等）を重点項目とし、各部会等からの意見も踏まえつつ、策定業務にあたることとし、進捗状況については、部会代表者会議等への情報共有を行いながら進める予定。

5. 訓練実施までのスケジュール

- | | |
|-----------|-----------------------|
| ・ 7月上旬 | 各部会からの意見聴取（ヒアリング等） |
| ・ 8月上旬 | 訓練実施計画の決定 |
| ・ 8月中旬～下旬 | 訓練実施計画の各部会への共有 |
| ・ 9月上旬～中旬 | 訓練実施に向けた調整 |
| ・ 9月下旬 | プレスリリース |
| ・ 10月上旬 | 訓練実施 |
| ・ 10月中旬～ | 課題抽出、検証 |
| ・ 平成26年度 | 第4回 沖縄防災連絡会において実施結果報告 |

¹ 被災状況を想定し、指揮部（コントローラー）が設定した被害情報等のシナリオに基づき、演習部が（プレイヤー）が適切に状況を判断し、対応する方式の訓練。