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路線名 北部国道事務所 南部国道事務所 合計

国道58号 135橋 50橋 185橋

国道329号 42橋 61橋 103橋

国道330号 - 18橋 18橋

国道331号 - 71橋 71橋

国道332号 - 9橋 9橋

国道506号 - 45橋 45橋

合計 177橋 254橋 431橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁個別施設計画の目的 

①目的 

定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁の

長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用の縮減を図りつつ、重要な道路ネットワークの安全

性・信頼性を確保していくために橋梁個別施設計画を策定します。 

＊橋梁個別施設計画：点検結果に基づき、修繕・架替えが必要な時期を定めた計画 

②管内道路概況 

沖縄総合事務局は、北部国道事務所と南部国道事務所において一般国道 6 路線（58 号、329

号、330 号、331 号、332 号、506 号）の総延長 332.2ｋｍ（令和 6 年 4 月現在）を管理してい

ます。 

③計画の対象橋梁 

「橋梁個別施設計画」は、沖縄総合事務局管内の橋長 2ｍ以上の 431 橋を対象にします。 

また、計画は令和 6 年度から令和 10 年度の 5 か年とします。 

沖縄総合事務局管内の橋梁数（L=2m 以上） 
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PC橋

185橋
43%

RC橋

101橋
23%

鋼橋

76橋
18%

混合橋①

(PC橋及び鋼橋)

22橋
5%

その他

38橋
9%

混合橋②

(PC橋及びRC橋)

9橋
2% 橋種 橋梁数 延長（ｍ） 割合（％）

PC橋 185橋 24,898.9 42

RC橋 101橋 2,883.4 23

鋼橋 76橋 13,509.0 18
混合橋①
(PC橋及び鋼橋) 22橋 9,803.6 5

その他 38橋 2,913.7 9
混合橋②
(PC橋及びRC橋) 9橋 709.7 2

合計 431橋 54,718.2 100

桁橋

243橋
56%

溝橋

99橋
23%

床版橋

85橋
20%

トラス橋

3橋
1%

斜張橋

1橋
0%

構造形式 橋梁数 延長（ｍ） 割合（％）
桁橋 243橋 37,515.4 56
溝橋 99橋 470.0 23
床版橋 85橋 15,116.7 20
トラス橋 3橋 1,171.2 1
斜張橋 1橋 445.0 0
合計 431橋 54,718.2 100

建設年次 橋梁数 累計
1950年以前 1 1
1951～55年 11 12
1956～60年 5 17
1961～65年 1 18
1966～70年 1 19
1971～75年 31 50
1976～80年 26 76
1981～85年 30 106
1986～90年 51 157
1991～95年 53 210
1996～00年 54 264
2001～05年 76 340
2006～10年 26 366
2011～15年 42 408
2016～20年 18 426
2021～現在 5 431
架設年次不明 0 431
合計 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（１）管内の橋梁数 
橋梁の状況（橋種別） 

橋梁の状況（構造形式別） 

沖縄総合事務局が管理する道路橋は現在 431 橋ありますが、1972 年（昭和 47 年）の日本復帰

後から 1975 年（昭和 50 年）の沖縄海洋博覧会にかけ急ピッチに建設が進みました。その後も

道路整備に伴い橋梁数が増加し、特に 1980 年代（昭和 55 年代）には中南部の国道 329 号、330

号、331 号の道路整備により橋梁数が急激に増加しました。また、2000 年代には国道 506 号の

道路整備やモノレールの建設により橋梁数が急激に増加しました。今後これらの高齢化が一斉

に進むことから集中的に多額の修繕・架替え費用が必要となることが懸念されています。 

建設年別の橋梁数 

１．管内橋梁の状況 

全橋梁 

431 橋 

全橋梁 

431 橋 
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年齢別橋梁 橋梁数 割合(％) 累積（％）

50年以上 22橋 5 5

40～49年 77橋 18 23

30～39年 84橋 19 42

20～29年 144橋 33 76

10～19年 67橋 16 91

10年未満 37橋 9 100

合計 431 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．管内橋梁の状況 

（２）橋梁の年齢構成 

沖縄総合事務局における建設後 50 年以上(令和 6 年 4 月現在）を経過した橋梁数の全管理橋梁

数に占める割合は、橋長 2ｍ以上で現在の 5％から 30 年後には 76％まで急激に増加します。 

年齢別橋梁割合 

建設後 50 年以上の橋梁数の急増 

全橋梁 

431 橋 

【現在】        【10 年後】        【20 年後】          【30 年後】 

                                                                          

       建設後 50 年未満の橋梁         建設後 50 年以上の橋梁 

令和 6 年 4 月現在 
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１．管内の橋梁の状況 

（３）適切な管理をしている橋梁 

損傷が顕在化する前に適切な管理を行うことにより、橋梁を長持ちさせることが可能です。 

適切な管理により長持ちしている橋梁の例 

長田橋 

（昭和 28 年完成 供用年数 71 年 国道 58 号） 

比謝橋 

（昭和 28 年完成 供用年数 71 年 国道 58 号） 

（４）損傷が著しい橋梁 

沖縄では、塩害環境による橋梁の損傷が多く、コンクリート橋においては鉄筋腐食によるコ

ンクリートのひびわれや鉄筋露出など、鋼橋においては鋼材に腐食などが見られます。 

損傷が著しい橋梁の例 

コンクリート T 桁の鉄筋

露出状況 

鋼桁の腐食による断面欠損状況 プレテン床版の鉄筋露出

状況 

ポステン T 桁の鉄筋露出状況 支承部の腐食状況 1 支承部の腐食状況 2 
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１．管内の橋梁の状況 

（５）定期点検の実施状況 

直轄国道の橋梁では、2 日に 1 回の巡回と 5 年に 1 回の定期点検により、橋梁の健全性

を確認しています。 

定期点検の計画と進捗状況 

点検状況 

（パトロール車による巡回） 

（点検車による定期点検） 

（船による定期点検） 

（ドローンや画像解析技術の活用） 

実績 

法定点検開始 
(H26 点検要領) 

※令和 6 年 4 月現在 

 (H31.3 点検要領)  (R6.7 点検要領) 

計画 
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健全度 橋梁数 割合（％）
Ⅰ 346橋 81
Ⅱ 77橋 18
Ⅲ 6橋 1
Ⅳ 0

合計 429橋 100

健全度 橋梁数 割合（％）
Ⅰ 346橋 81
Ⅱ 77橋 18
Ⅲ 6橋 1
Ⅳ 0橋 0

合計 429橋 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．管内の橋梁の状況 

（６）管内橋梁の損傷状況 

令和 6 年 4 月時点で、点検済みの橋梁のうち、約 19％（80 橋）が健全度Ⅱ及びⅢと判

定されています。健全度Ⅱ判定の橋梁は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態のことを示します。また、健全度Ⅲ判定の橋梁は、部材の機能や、安全率の低

下が著しいため、早期に措置を講ずる必要があります。 

健全度区分別の橋梁数（年次別 R6.4 時点） 

健全度区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。 

※令和 5 年度末時点

の点検結果を反映し

た施設数。（修繕完了

橋梁を除く） 

令和 5 年度末時点の健全度区分別 

橋梁数 

※R1～5 年度 

点検実績（新橋 2

橋を除く） 

二巡目の健全度区分別 

橋梁数 

令和 5 年末時点 

二巡目 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．管内の橋梁の状況 

・ 昭和 47 年の本土復帰以降に架設された橋梁を中心に、コンクリートの剥離・鉄筋

露出、ひびわれ等の損傷が生じ始めています。 

・ 塩害環境の厳しい条件下にある沖縄では、塩害※による橋梁の損傷が顕著です。 

①国道 58 号 名嘉真橋（恩納村） 昭和 47 年建設 

②国道 58 号 平南橋（大宜味村） 昭和 56 年建設 

③国道 58 号 仲泊大橋（恩納村） 昭和 50 年建設 

塩害による主桁コンクリート

の剥離・鉄筋露出、ひびわれ 

塩害による主桁コンクリートの

剥離・鉄筋露出、ひびわれ 

※海からの飛来塩分に含まれる塩化物イオンがコンクリートに付着浸透及び除塩せずに海砂（コ

ンクリート材料）を使用したことにより鉄筋が腐食・膨張し、コンクリートにひびわれや、剥離

を生じさせる現象。ただし、昭和 61 年以降海砂は、除塩して使用しています。 

主桁 

主桁 

鉄筋のかぶり不足や塩害による

床版（コンクリート）の剥離・ 

鉄筋露出 

床版 
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２．予防保全の取り組み 

（１）予防保全とは 

・ 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サービスの提供

や、ライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により、早期に損傷を発

見し、事故や架替え、大規模な修繕に至る前に、対策を実施します。 

（２）予防保全による効果 

事後保全 

予防保全 

コンクリートの

ひび割れが深刻 

コンクリートの修繕 

損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施橋

の架替えのサイクルも短い 

転換 

点検により、コンクリート

に軽微なひびわれを発見 
下面に炭素繊維を接着すること

によりひびわれの進行を抑制 

きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕実施

橋梁の架替えのサイクルも長くなる 

（昭和 28 年完成 供用年数 71 年 国道 58 号） 

適切な管理により長持ちしている橋梁の例 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計
269 91 18 0 378
71% 24% 5% 0% 100% 18 18 15

施設数
（一巡目（平成26～30年度）の点検結果）

措置が必要な

施設数

措置に着手済

の施設数

措置完了済の

施設数

一巡目（平成26～30年度）の点検で判定区分

Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

71% 24% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

83%

0% 50% 100%

完了率 着手率

100%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計
347 76 6 0 429
81% 18% 1% 0% 100% 6 6 2

二巡目（平成31～令和5年度）の点検で区分

Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

施設数
（二巡目（平成31～令和5年度）の点検結果）

措置が必要な

施設数

措置に着手済

の施設数

措置完了済の

施設数

33%

0% 50% 100%

完了率 着手率

100%81% 18% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２．予防保全の取り組み 

（３）予防保全の取り組み状況 

１） 損傷橋梁の修繕等措置の実施状況 

橋梁定期点検要領に基づく定期点検の結果、一巡目（平成 26～30 年度）の点検で判定区

分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁の修繕等の措置に着手した割合は、令和 5 年度末時点で

100％、二巡目（平成 31～令和 5 年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁の

修繕等の措置に着手した割合は 100％です。 

沖縄総合事務局における橋梁の老朽化対策の状況 

① 一巡目（平成 26～30 年度）の老朽化対策の状況 

② 二巡目（平成 31～令和 5 年度）の老朽化対策の状況 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．予防保全の取り組み 

２）「橋梁の三大損傷」の対策 

・ 「橋梁の三大損傷」とは、「疲労」、「塩害」、「アルカリ骨材反応」を言い、放置するこ

とにより劣化が進行し、橋梁の安全性に影響を及ぼす可能性のある劣化要因です。 

・ 沖縄総合事務局では、三大損傷のうち影響の大きい「塩害」、「アルカリ骨材反応」に対

する対策を計画的にすすめています。 

【損傷事例】 【対策事例】 

塩害※によるコンクリート桁のひびわれや鉄筋露出 断面修復後、桁に電気防食

を実施 

①国道５８号 新数久田橋（名護市）昭和５０年 

※現在は、設計段階から鉄筋かぶりの確保、塗装鉄筋の使用等の予防的な対策を実施しています。 

塩害によるコンクリート床版のひびわれやうき コンクリート床版の取替え 

②国道５８号 ツマサ橋（恩納村）昭和５０年 

③国道５８号 山下垣花高架橋（那覇市）昭和５８年 

アルカリ骨材反応により生じた桁端部のひびわれ 主桁の保護塗装 

塩害及びアルカリ骨材反応における損傷状況と事後保全の対策事例 

ひびわれ 
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２．予防保全の取り組み 

３）予防保全の取り組み事例 

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、架け替えや大規模な修繕に至る前に対策を実

施しています。 

海からの飛来塩分により塩害が懸念

されたため架設後 11 年に、保護塗装

が施された。 

海からの飛来塩分により塩

害が懸念されたため架設後

すぐに、保護塗装が施され

た。 

支承の損傷による交換 

④国道５８号 泊高橋（那覇市）昭和２７年 

①国道５８号 大国橋 

（国頭村）昭和６２年 

②国道５８号 真喜屋３号橋 

（名護市）平成３年 

対策前（建設後５４年経過） 対策後(平成１８年補修実施) 

⑤国道３３０号 浦添大橋（浦添市）昭和５０年 

橋脚の損傷（塩害）による 

断面修復 

対策前（建設後３３年経過） 対策後(平成１９年補修実施) 

沖縄地区鋼橋塗装マニュア

ル（案）（Ｈ１０．３）に則り、

最近架設された橋梁は本土

より厚い塗装が施されてい

ます。 

③国道３３１号 与根第一橋 

（豊見城市）平成１７年 
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３．橋梁個別施設計画の基本方針 

◆「橋梁個別施設計画」の策定方針 

・ 沖縄総合事務局管内の全橋梁について長寿命化を図ります。 

・ 橋梁個別施設計画は令和 6 年 3 月末までに実施した橋梁定期点検の結果を

基礎データとして策定します。 

・ ただし、定期点検により、毎年新たに対策が必要な橋梁が発見されるため、 

橋梁個別施設計画は、最新の点検結果に基づき毎年度見直す必要がありま

す。                                

◆対策の実施方針 

・ 橋梁の対策は、利用者および第三者に対する安全性に影響を及ぼす部位・

部材の損傷を優先的に実施します。 

・ 対策の優先順位は、「第三者被害の可能性」、「自動車交通に与える影響の大

きさ」、「迂回路の有無など道路ネットワーク機能に与えられる影響度」等

の要因に基づいて、重要性の高い橋梁から対策を行います。 

・ 具体的には、令和 5 年度末時点で「健全度Ⅲ判定」の橋梁 6 橋について、

令和 5 年度までに 2 橋の対策を完了しました。点検三巡目となる令和６年

度以降も、持続可能なインフラメンテナンス実現のため、事業量の平準化

を図りながら点検後５年以内に対策を実施します。 
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

1 桑又橋 58 沖縄県 国頭村 23.3 1979 45 11.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

2 チヌフク橋 58 沖縄県 国頭村 42.6 1979 45 11.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

3 ナンガー橋 58 沖縄県 国頭村 42.6 1979 45 11.4 PC橋 R5 Ⅰ ●

4 兼久橋 58 沖縄県 国頭村 71.2 1982 42 11.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

5 宜名真橋 58 沖縄県 国頭村 24.0 2004 20 10.1 PC橋 R2 Ⅰ ●

6 座津武橋 58 沖縄県 国頭村 21.0 2013 11 11.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

7 宇嘉橋 58 沖縄県 国頭村 24.5 2011 13 13.8 PC橋 R4 Ⅰ ●

8 辺野喜橋 58 沖縄県 国頭村 39.0 1973 51 8.8 RC橋 R2 Ⅰ ●

9 佐手橋 58 沖縄県 国頭村 55.0 2011 13 13.3 PC橋 R4 Ⅰ ●

10 前川橋 58 沖縄県 国頭村 23.5 2012 12 14.1 PC橋 R5 Ⅰ ●

11 与那橋 58 沖縄県 国頭村 47.0 1994 30 12.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

12 伊地橋 58 沖縄県 国頭村 28.0 2003 21 18.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

13 宇良橋 58 沖縄県 国頭村 33.5 2002 22 17.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

14 大石橋 58 沖縄県 国頭村 13.4 1987 37 16.5 PC橋 R3 Ⅰ ●

15 比地橋 58 沖縄県 国頭村 54.2 1988 36 14.8 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.12 ●

16 大国橋 58 沖縄県 大宜味村 56.8 1987 37 12.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

17 喜如嘉橋 58 沖縄県 大宜味村 37.6 1992 32 12.8 PC橋 R5 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

R06.01 ●

18 饒波橋 58 沖縄県 大宜味村 27.1 1985 39 12.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

19 大兼久橋 58 沖縄県 大宜味村 16.7 1987 37 12.8 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.06 ●

20 根路銘橋 58 沖縄県 大宜味村 15.2 1986 38 12.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

21 安根橋 58 沖縄県 大宜味村 14.3 1984 40 12.8 PC橋 R1 Ⅰ
電気防食/断面修復/ひ
び割れ注入/表面保護
塗装/伸縮装置取替

H29.01 ●

22 塩屋大橋 58 沖縄県 大宜味村 360.0 1998 26 14.3 PC橋 R3 Ⅱ ひび割れ注入 R02.11 ●

23 宮城橋 58 沖縄県 大宜味村 100.0 1993 31 13.3 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.06 ●

24 海染橋 58 沖縄県 大宜味村 8.4 1982 42 12.8 PC橋 R5 Ⅰ ●

25 渡海橋 58 沖縄県 大宜味村 14.9 1983 41 12.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

26 津波橋 58 沖縄県 大宜味村 11.4 1984 40 13.5 PC橋 R4 Ⅱ ●

27 平南橋 58 沖縄県 大宜味村 264.0 1981 43 11.5 PC橋 R3 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

R02.11 ●

28 潟原橋 58 沖縄県 大宜味村 10.4 1983 41 12.0 PC橋 R4 Ⅰ ●

29 後原橋 58 沖縄県 名護市 11.0 2023 1 14.0 PC橋 H29 Ⅲ 架替 R05.3 ●

30 源河橋 58 沖縄県 名護市 72.0 1988 36 12.0 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.06 ●

31 真喜屋１号橋 58 沖縄県 名護市 11.8 1991 33 20.1 PC橋 R1 Ⅰ ●

32 真喜屋２号橋 58 沖縄県 名護市 28.3 1991 33 18.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

33 真喜屋３号橋 58 沖縄県 名護市 24.2 1991 33 16.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

34 羽地大橋 58 沖縄県 名護市 352.5 1991 33 14.3
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅰ ●

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容
修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．橋梁個別施設計画 

・ 基本方針に基づき、橋梁個別施設計画を作成し、計画的に対策を実施します。 

・ 毎年度、新たな点検結果と対策の実施状況を踏まえた計画のフォローアップを行いま

す。 

令和１０年度までの道路橋定期点検・修繕の実績と計画（沖縄総合事務局） 
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

35 山田橋 58 沖縄県 名護市 17.2 1988 36 17.3 PC橋 R4 Ⅰ ●

36 第二山田橋 58 沖縄県 名護市 17.8 1990 34 8.3 PC橋 R5 Ⅰ ●

37 柳橋（上り） 58 沖縄県 名護市 64.0 1987 37 12.8 PC橋 R5 Ⅰ ●

38 柳橋（下り） 58 沖縄県 名護市 67.2 1983 41 12.8 PC橋 R5 Ⅰ ●

39 宇座橋（上り） 58 沖縄県 名護市 39.6 1988 36 25.9 PC橋 R4 Ⅰ ●

40 宇座橋（下り） 58 沖縄県 名護市 39.6 1985 39 25.9 PC橋 R4 Ⅰ ●

41 昭和橋 58 沖縄県 名護市 15.6 1975 49 25.9 PC橋 R2 Ⅰ ●

42 新浦和橋 58 沖縄県 名護市 21.6 1975 49 26.0 PC橋 R1 Ⅰ ●

43 新世富慶橋 58 沖縄県 名護市 22.7 1975 49 23.8 PC橋 R4 Ⅰ 断面修復 R04.07 ●

44 新数久田橋 58 沖縄県 名護市 23.6 1975 49 25.0 PC橋 R1 Ⅰ ●

45 許田新橋（上り） 58 沖縄県 名護市 26.8 1975 49 11.1 RC橋 R1 Ⅰ ●

46 許田新橋（下り） 58 沖縄県 名護市 26.8 1975 49 8.5 RC橋 R1 Ⅱ ○●
ひび割れ注入工､断面
修復工､表面保護工

R06.6

47 幸喜橋 58 沖縄県 名護市 14.4 1984 40 12.5 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.12 ●

48 喜瀬橋 58 沖縄県 名護市 90.0 1982 42 12.5 PC橋 R2 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H31.03 ●

49 伊武部橋 58 沖縄県 恩納村 12.2 1983 41 18.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

50 比嘉橋 58 沖縄県 恩納村 11.1 1953 71 12.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

51 水路横断橋 58 沖縄県 恩納村 8.0 2013 11 13.5 PC橋 R1 Ⅰ ●

52 名嘉真橋 58 沖縄県 恩納村 21.6 1977 47 19.5 PC橋 R4 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入、表面保護塗装

H28.03 ●

53 熱田橋 58 沖縄県 恩納村 18.7 1979 45 20.8 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入、表面保護塗装

H28.03 ●

54 安富祖橋 58 沖縄県 恩納村 30.8 1979 45 12.5 PC橋 R5 Ⅱ
断面修復、ひび割れ
注入、表面保護塗装

H29.03 ●

55 亀之浜橋 58 沖縄県 恩納村 7.3 1979 45 20.8 PC橋 R2 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.06 ●

56 スパンダ橋 58 沖縄県 恩納村 10.4 1980 44 20.8 PC橋 R4 Ⅰ ●

57 マチ橋 58 沖縄県 恩納村 8.2 2011 13 17.5 PC橋 R4 Ⅰ ●

58 恩納橋 58 沖縄県 恩納村 24.9 2003 21 18.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

59 仲泊大橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 335.0 1975 49 12.0 鋼橋 R3 Ⅱ ●

60 仲泊大橋（下り） 58 沖縄県 恩納村 244.0 1995 29 12.0 鋼橋 R1 Ⅰ 塗装塗替 H30.12 ●

61 弥生橋 58 沖縄県 恩納村 60.1 1975 49 10.0 鋼橋 R5 Ⅱ ●

62 ツマサ橋 58 沖縄県 恩納村 228.0 1975 49 10.0 鋼橋 R5 Ⅰ
塗装塗替工､断面修復
工,ひび割れ注入工､
表面保護工

R06.01 ●

63 東寺川橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 80.0 1975 49 11.9 鋼橋 R1 Ⅱ ○ ○●
橋梁付属物工、橋梁
補修工、現場塗装工

R8.2

64 東寺川橋（下り） 58 沖縄県 恩納村 70.0 1975 49 11.9 鋼橋 R4 Ⅰ 支承取替、現場塗装 R01.12 ●

65 山田大橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 151.0 1975 49 11.9 鋼橋 R3 Ⅱ 検査路補修 R01.12 ●

66 山田大橋（下り） 58 沖縄県 恩納村 120.2 1975 49 11.9 鋼橋 R2 Ⅱ
検査路補修・伸縮装
置取替

R01.12 ●

67 谷茶大袋原橋 58 沖縄県 恩納村 31.0 2008 16 11.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

68 垣根門橋 58 沖縄県 恩納村 40.0 2008 16 11.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

69 幸地橋 58 沖縄県 恩納村 364.0 2008 16 12.9 PC橋 R2 Ⅰ ●

70 安幸地橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 148.0 2001 23 12.9 PC橋 R1 Ⅰ ●

71 瀬良垣橋 58 沖縄県 恩納村 16.5 2007 17 11.8 PC橋 R4 Ⅰ ●

72 古島橋 58 沖縄県 恩納村 95.0 2007 17 13.7 PC橋 R5 Ⅰ ●

73 ウッタ橋 58 沖縄県 恩納村 81.0 2008 16 12.9 PC橋 R4 Ⅰ ●

74 太田橋 58 沖縄県 恩納村 147.0 2002 22 12.9 PC橋 R4 Ⅰ ●

75 アンデンダ橋 58 沖縄県 恩納村 275.0 2000 24 12.9 鋼橋 R4 Ⅰ ●

76 クンズイ橋 58 沖縄県 恩納村 428.0 1999 25 12.9 PC橋 R3 Ⅰ ●

77 シルジ橋 58 沖縄県 恩納村 68.0 2001 23 12.7 PC橋 R4 Ⅰ ●

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容
修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

78 屋嘉田橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 61.5 2004 20 14.3 PC橋 R3 Ⅰ ●

79 赤橋 58 沖縄県 恩納村 38.2 2004 20 15.5 PC橋 R4 Ⅰ ●

80 ノーハ橋 58 沖縄県 恩納村 44.4 2005 19 4.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

81 ギナン橋 58 沖縄県 恩納村 34.0 2005 19 4.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

82 志嘉座橋 58 沖縄県 恩納村 48.0 2005 19 5.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

83 大北高架橋 58 沖縄県 名護市 390.0 2007 17 13.0 PC橋 R4 Ⅰ ●

84 幸地川橋 58 沖縄県 名護市 88.0 2007 17 10.5 PC橋 R3 Ⅰ ●

85 辺野喜橋側道橋 58 沖縄県 国頭村 39.5 2002 22 3.2 鋼橋 R1 Ⅰ 塗装塗替 H30.12 ●

86 許田側道橋 58 沖縄県 名護市 34.0 1998 26 3.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

87 幸喜橋側道橋 58 沖縄県 名護市 14.4 1996 28 6.3 PC橋 R1 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.12 ●

88 比嘉橋側道橋 58 沖縄県 恩納村 15.5 1982 42 4.0 PC橋 R2 Ⅰ ●

89 世冨慶橋 58 沖縄県 名護市 12.9 1953 71 9.5 RC橋 R4 Ⅰ ●

90 瀬長側道橋 58 沖縄県 名護市 6.1 2011 13 3.0 RC橋 R4 Ⅰ ●

91 喜瀬側道橋 58 沖縄県 名護市 100.0 1983 41 6.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

92 水路側道橋 58 沖縄県 恩納村 8.0 2013 11 6.3 PC橋 R1 Ⅰ ●

93 安富祖側道橋 58 沖縄県 恩納村 30.8 1979 45 3.9 PC橋 R4 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入、表面保護塗装

H28.03 ●

94 南恩納側道橋（上り） 58 沖縄県 恩納村 19.1 1982 42 3.3 PC橋 R3 Ⅰ ●

95 下大和川橋 329 沖縄県 名護市 11.0 1992 32 14.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

96 上大和川橋 329 沖縄県 名護市 11.0 1992 32 14.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

97 長堂橋 329 沖縄県 名護市 900.0 1992 32 11.5
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅱ ○ ●
トラス桁補修、部分塗
装、検査路設置

R6.6

98 大簡橋 329 沖縄県 名護市 43.0 1992 32 13.3 鋼橋 R1 Ⅰ ●

99 大筋橋 329 沖縄県 名護市 64.0 1992 32 12.0 鋼橋 R5 Ⅰ ●

100 辺野古大橋 329 沖縄県 名護市 225.0 1995 29 13.3
PC橋、
鋼橋

R2 Ⅱ ●

101 大川橋 329 沖縄県 名護市 10.4 1958 66 10.3 RC橋 R3 Ⅰ ●

102 潟原橋 329 沖縄県 宜野座村 14.6 1985 39 18.8 PC橋 R2 Ⅱ ●

103 鍋川橋 329 沖縄県 宜野座村 12.9 1985 39 18.8 PC橋 R3 Ⅱ ●

104 宜野座大橋 329 沖縄県 宜野座村 182.0 1986 38 13.3
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅰ ●

105 新漢那橋 329 沖縄県 宜野座村 39.7 1987 37 18.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

106 金武大橋 329 沖縄県 金武町 306.0 1980 44 13.3 PC橋 R4 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入、表面保護塗装

H29.03 ●

107 石川川橋 329 沖縄県 金武町 11.7 1988 36 18.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

108 加武川橋 329 沖縄県 金武町 11.4 1987 37 18.8 PC橋 R4 Ⅱ ●

109 伊芸橋 329 沖縄県 金武町 12.5 1980 44 18.9 PC橋 R3 Ⅰ ●

110 東港橋 329 沖縄県 金武町 12.3 2017 7 18.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

111 屋嘉橋 329 沖縄県 金武町 21.8 1977 47 19.1 PC橋 R1 Ⅱ ●

112 網倉橋 329 沖縄県 うるま市 17.6 1993 31 16.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

113 石川高架橋（下り） 329 沖縄県 うるま市 597.5 1992 32 12.0
PC橋、
鋼橋

R5 Ⅰ ● ●

114 石川高架橋（上り） 329 沖縄県 うるま市 597.5 2003 21 12.0
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅱ ●

115 天願川橋（下り） 329 沖縄県 うるま市 26.8 2003 21 14.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

116 天願川橋（上り） 329 沖縄県 うるま市 26.8 2003 21 14.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

117 大川橋側道橋（上り） 329 沖縄県 名護市 17.6 1989 35 2.4 PC橋 R4 Ⅰ ●

118 大川橋側道橋（下り） 329 沖縄県 名護市 14.5 1978 46 3.3 鋼橋 R4 Ⅲ 上部工架替 R06.01 ●

119 宜野座橋 329 沖縄県 宜野座村 68.0 2007 17 17.8 PC橋 R2 Ⅰ ●

120 宜野座２号橋 329 沖縄県 宜野座村 47.0 2006 18 17.8 鋼橋 R2 Ⅰ ●

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容
修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

121 金武BP３号橋 329 沖縄県 金武町 42.0 1999 25 18.8 PC橋 R4 Ⅰ ●

122 金武BP２号跨道橋 329 沖縄県 金武町 17.0 2013 11 14.7 PC橋 R4 Ⅰ ●

123 金武BP３号跨道橋 329 沖縄県 金武町 23.5 2005 19 6.0 PC橋 R4 Ⅰ ●

124 溝橋１ 58 沖縄県 国頭村 4.1 1998 26 7.8 RC橋 R4 Ⅰ
断面修復､ひび割れ注
入工､表面保護工

R04.7 ●

125 溝橋２ 58 沖縄県 国頭村 3.0 1973 51 7.6 RC橋 R3 Ⅰ ●

126 溝橋３ 58 沖縄県 国頭村 18.5 1973 51 8.5 RC橋 R5 Ⅰ ●

127 溝橋４ 58 沖縄県 国頭村 2.6 1995 29 8 RC橋 R5 Ⅱ ●

128 溝橋５ 58 沖縄県 国頭村 2.6 2011 13 6.1 RC橋 R3 Ⅰ ●

129 溝橋６ 58 沖縄県 国頭村 22.3 1992 32 7.9 RC橋 R5 Ⅰ ●

130 溝橋７ 58 沖縄県 国頭村 5.0 1986 38 6.8 RC橋 R5 Ⅰ ●

131 溝橋８ 58 沖縄県 大宜味村 2.9 1983 41 11 RC橋 R3 Ⅰ ●

132 溝橋９ 58 沖縄県 大宜味村 3.6 1982 42 8.2 RC橋 R5 Ⅲ ○ ○ ● ボックスカルバート工

133 溝橋１０ 58 沖縄県 大宜味村 3.6 1982 42 8.2 RC橋 R3 Ⅰ ●

134 溝橋１１ 58 沖縄県 名護市 5.8 1993 31 15.8 RC橋 R2 Ⅰ ●

135 溝橋１２ 58 沖縄県 名護市 2.6 1990 34 10 RC橋 R5 Ⅱ ●

136 溝橋１３ 58 沖縄県 名護市 4.1 1983 41 10 RC橋 R4 Ⅰ ●

137 溝橋１４ 58 沖縄県 名護市 7.1 1983 41 7.5 RC橋 R4 Ⅰ ●

138 溝橋１５ 58 沖縄県 名護市 4.0 1979 45 14 RC橋 R4 Ⅰ ●

139 溝橋１６ 58 沖縄県 名護市 8.0 1974 50 25.9 RC橋 R2 Ⅰ ●

140 溝橋１７ 58 沖縄県 名護市 11.1 1975 49 9.2 RC橋 R4 Ⅰ ●

141 溝橋１８ 58 沖縄県 名護市 5.6 1987 37 10.2 RC橋 R4 Ⅱ ●

142 溝橋１９ 58 沖縄県 恩納村 4.1 1987 37 18.5 RC橋 R4 Ⅱ ●

143 溝橋２０ 58 沖縄県 恩納村 2.4 1987 37 21.3 RC橋 R3 Ⅱ ●

144 溝橋２１ 58 沖縄県 恩納村 3.9 1987 37 17.7 RC橋 R1 Ⅰ ●

145 溝橋２３ 58 沖縄県 恩納村 2.0 1987 37 17.6 RC橋 R1 Ⅰ ●

146 溝橋２４ 58 沖縄県 恩納村 5.3 1987 37 20.5 RC橋 R1 Ⅰ ●

147 溝橋２５ 58 沖縄県 恩納村 5.1 2000 24 18 RC橋 R5 Ⅰ ●

148 溝橋２６ 58 沖縄県 恩納村 4.0 1987 37 17.8 RC橋 R5 Ⅰ ●

149 溝橋２７ 58 沖縄県 恩納村 3.5 1975 49 34.2 RC橋 R3 Ⅰ ●

150 溝橋２８ 58 沖縄県 恩納村 3.1 1975 49 29.6 RC橋 R4 Ⅰ 断面修復 R04.7 ●

151 溝橋２９ 58 沖縄県 恩納村 4.6 1975 49 30.3
PC橋、
RC橋

R5 Ⅰ ●

152 溝橋３０ 58 沖縄県 恩納村 2.0 1975 49 22.7 RC橋 R2 Ⅰ
断面修復、ひび割れ
注入

H30.06 ●

153 溝橋３１ 58 沖縄県 恩納村 3.0 1975 49 33.3 RC橋 R3 Ⅱ ●

154 溝橋３２ 329 沖縄県 宜野座村 3.1 1986 38 11.1 RC橋 R5 Ⅰ 面修復、ひび割れ注R06.01 ●

155 溝橋３３ 329 沖縄県 宜野座村 9.1 1987 37 20.9 RC橋 R2 Ⅰ ●

156 溝橋３４ 329 沖縄県 金武町 9.8 2000 24 14.9 RC橋 R2 Ⅰ ●

157 溝橋３５ 329 沖縄県 うるま市 2.3 1997 27 28.7
PC橋、
RC橋

R3 Ⅱ ●

158 溝橋３６ 329 沖縄県 うるま市 8.0 1994 30 30 RC橋 R4 Ⅰ ●

159 溝橋３７ 329 沖縄県 うるま市 4.0 1992 32 28.8
PC橋、
RC橋

R4 Ⅰ ●

160 溝橋３９ 329 沖縄県 うるま市 5.6 2003 21 30 RC橋 R4 Ⅰ ●

161 溝橋４０ 329 沖縄県 うるま市 6.6 2003 21 30 RC橋 R4 Ⅰ ●

162 溝橋４１ 329 沖縄県 うるま市 3.4 2003 21 30 RC橋 R3 Ⅰ ●

163 屋嘉田橋(下り) 58 沖縄県 恩納村 61.3 2015 9 13.5 PC橋 R3 Ⅰ ●

修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

164 安幸地橋（下り） 58 沖縄県 恩納村 145.0 2017 7 11.3 PC橋 R1 Ⅰ ●

165 谷茶福地橋 58 沖縄県 恩納村 63.5 2017 7 10.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

166 金武BP１号橋 329 沖縄県 金武町 255.0 2018 6 11 PC橋 R1 Ⅰ ●

167 金武BP２号橋 329 沖縄県 金武町 431.0 2018 6 11 PC橋 R2 Ⅰ ●

168 金武ＢＰ１号跨道橋 329 沖縄県 金武町 16.0 2017 7 7.4 PC橋 R4 Ⅰ ●

169 世冨慶ＩＣ１号橋 58 沖縄県 名護市 21.2 2016 8 11.50 PC橋 R4 Ⅰ ●

170 世冨慶ＩＣ１号Bランプ橋 58 沖縄県 名護市 21.7 2016 8 8.00 PC橋 R4 Ⅰ ●

171 世冨慶ＩＣ２号橋 58 沖縄県 名護市 19.4 2016 8 25.70 PC橋 R4 Ⅰ ●

172 世冨慶ＩＣ３号橋 58 沖縄県 名護市 34.1 2019 5 8.50 鋼橋 R4 Ⅰ ●

173 数久田高架橋 58 沖縄県 名護市 218.5 2020 4 10.30 PC橋 R5 Ⅰ ●

174 数久田ＩＣオンランプ橋 58 沖縄県 名護市 350.0 2021 3 7.86 鋼橋 R5 Ⅰ ●

175 許田跨道橋 58 沖縄県 名護市 66.5 2022 2 5.20 鋼橋 R5 Ⅰ ●

176 恩納南BP1号跨道橋 58 沖縄県 恩納村 59.0 2016 8 5.00 PC橋 R5 Ⅰ ●

177 溝橋42 329 沖縄県 うるま市 2.3 1995 29 38.00 RC橋 R5 Ⅰ ●

178 長田橋 58 沖縄県 読谷村 18.9 1953 71 21.5 鋼橋 R5 Ⅰ ●

179 比謝橋 58 沖縄県 嘉手納町 32.7 1953 71 21.7 鋼橋 R5 Ⅰ ●

180 白比橋(上り) 58 沖縄県 北谷町 25.0 1975 49 13.7 鋼橋 R4 Ⅰ ●

181 白比橋(下り) 58 沖縄県 北谷町 25.0 1975 49 13.7 鋼橋 R4 Ⅰ ●

182 第2北前橋(上り) 58 沖縄県 北谷町 21.8 1980 44 15.4 PC橋 R1 Ⅰ ●

183 第2北前橋(下り) 58 沖縄県 北谷町 21.8 1980 44 15.4 PC橋 R1 Ⅰ ●

184 牧港高架橋(上り) 58 沖縄県 宜野湾市 269.8 1997 27 9.0 鋼橋 R2 Ⅱ
ボルト取り換え、塗装塗
り替え

R05.10 ●

185 牧港高架橋(下り) 58 沖縄県 宜野湾市 269.8 1997 27 8.6 鋼橋 R2 Ⅲ
ボルト取り換え、塗装塗
り替え

R05.10 ●

186 牧港橋(上り) 58 沖縄県 宜野湾市 26.7 1993 31 10.6 PC橋 R2 Ⅱ ●

187 牧港橋(下り) 58 沖縄県 宜野湾市 26.7 1993 31 16.0 PC橋 R2 Ⅰ ●

188 新牧港橋(上り) 58 沖縄県 宜野湾市 266.0 1999 25 12.4 鋼橋 R2 Ⅱ ●

189 新牧港橋(下り) 58 沖縄県 宜野湾市 245.8 1999 25 12.1 鋼橋 R2 Ⅱ ●

190 安謝橋(上り) 58 沖縄県 浦添市 35.0 1987 37 17.6 その他 R2 Ⅱ ●

191 安謝橋(下り) 58 沖縄県 浦添市 35.0 1987 37 26.9 その他 R2 Ⅰ ●

192 安謝高架橋(上り) 58 沖縄県 浦添市 592.0 1990 34 9.0 鋼橋 R1 Ⅰ ●

193 安謝高架橋(下り) 58 沖縄県 浦添市 592.0 1990 34 8.6 鋼橋 R1 Ⅰ ●

194 泊高橋 58 沖縄県 那覇市 30.7 1952 72 36.8 鋼橋 R2 Ⅱ ●

195 潮渡橋 58 沖縄県 那覇市 10.5 1969 55 36.8 RC橋 R3 Ⅰ ●

196 明治橋 58 沖縄県 那覇市 128.0 1987 37 32.3 PC橋 R5 Ⅰ ●

197 若狭高架橋(上り) 58 沖縄県 那覇市 674.3 2011 13 13.7 PC橋 R3 Ⅱ ●

198 若狭高架橋(下り) 58 沖縄県 那覇市 674.3 2011 13 13.7 PC橋 R3 Ⅱ ●

199 若狭高架橋Bランプ(上り) 58 沖縄県 那覇市 172.6 2011 13 9.2 PC橋 R4 Ⅰ ●

200 若狭高架橋Cランプ(下り) 58 沖縄県 那覇市 82.1 2011 13 9.2 PC橋 R4 Ⅰ ●

201 松本橋 329 沖縄県 沖縄市 11.9 1980 44 18.8 PC橋 R5 Ⅰ ●

202 兼城橋 329 沖縄県 南風原町 17.6 1979 45 18.8 鋼橋 R1 Ⅰ ●

203 一日橋 329 沖縄県 那覇市 29.6 1977 47 19.9 鋼橋 R5 Ⅰ ●

204 上間橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 31.0 1992 32 13.5 鋼橋 R5 Ⅱ ●

205 上間橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 42.7 1992 32 13.5 鋼橋 R5 Ⅱ ●

206 仲井真橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 14.4 1993 31 13.5 PC橋 R4 Ⅰ ●

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容
修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

207 仲井真橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 14.5 1993 31 16.5 PC橋 R4 Ⅰ ●

208 長堂川橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 47.7 1994 30 17.4 鋼橋 R1 Ⅰ ●

209 長堂川橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 47.7 1994 30 23.4 鋼橋 R1 Ⅰ ●

210 とよみ大橋 329 沖縄県 豊見城市 445.0 1993 31 26.8 鋼橋 R5 Ⅲ ○ ○ ●

211 鏡原高架橋 329 沖縄県 那覇市 537.0 1990 34 18.7 RC橋 R4 Ⅰ ●

212 新那覇大橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 253.4 1989 35 19.1 鋼橋 R1 Ⅰ ●

213 新那覇大橋(上り)ランプ 329 沖縄県 那覇市 172.5 1989 35 9.9 鋼橋 R1 Ⅰ ●

214 新那覇大橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 260.2 1989 35 19.1 鋼橋 R1 Ⅰ ●

215 新那覇大橋(下り)ランプ 329 沖縄県 那覇市 146.7 1989 35 9.9 鋼橋 R1 Ⅰ ●

216 漫湖高架橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 218.0 1991 33 9.0 PC橋 R4 Ⅰ ●

217 漫湖高架橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 218.0 1991 33 9.0 PC橋 R4 Ⅰ ●

218 新旭橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 31.0 1990 34 13.6 その他 R2 Ⅰ ●

219 新旭橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 31.0 1990 34 20.6 その他 R2 Ⅰ ●

220 鏡原橋側道橋(上り) 329 沖縄県 那覇市 50.0 1988 36 4.3 RC橋 R1 Ⅰ ●

221 鏡原橋側道橋(下り) 329 沖縄県 那覇市 42.0 1988 36 4.3 RC橋 R1 Ⅰ ●

222 石平橋(上り) 330 沖縄県 北中城村 55.6 1981 43 13.0 鋼橋 R5 Ⅰ ●

223 石平橋(下り) 330 沖縄県 北中城村 55.6 1981 43 13.0 鋼橋 R5 Ⅰ ●

224 我如古橋(上り) 330 沖縄県 宜野湾市 128.5 1986 38 11.5 鋼橋 R3 Ⅰ ●

225 我如古橋(下り) 330 沖縄県 宜野湾市 136.0 1986 38 11.5 鋼橋 R3 Ⅰ ●

226 西原第2跨道橋 330 沖縄県 浦添市 141.4 1989 35 7.2 PC橋 R4 Ⅰ ●
断面修復工、ひび割
れ注入工、伸縮装置
取替工

227 西原第3跨道橋 330 沖縄県 浦添市 38.4 1986 38 12.8 鋼橋 R4 Ⅰ ●

228 西原高架橋(上り) 330 沖縄県 浦添市 336.0 1989 35 9.1
RC橋、
PC橋

R3 Ⅰ ●

229 西原高架橋(下り) 330 沖縄県 浦添市 336.0 1989 35 9.1
RC橋、
PC橋

R3 Ⅰ ●

230 浦添大橋(上り) 330 沖縄県 浦添市 264.0 1975 49 10.7 鋼橋 R2 Ⅱ ○ ○●
ボルト取り換え、塗装塗
り替え

R7.12

231 浦添大橋(下り) 330 沖縄県 浦添市 264.0 1975 49 10.7 鋼橋 R2 Ⅱ ○ ○●
ボルト取り換え、塗装塗
り替え

R7.12

232 浦添第4陸橋 330 沖縄県 浦添市 27.7 1975 49 6.3 鋼橋 R3 Ⅱ ●

233 ゆがふ橋(上り) 330 沖縄県 浦添市 69.3 1987 37 11.7 鋼橋 R2 Ⅰ ●

234 ゆがふ橋(下り) 330 沖縄県 浦添市 63.4 1987 37 11.7 鋼橋 R2 Ⅰ ●

235 山下垣花高架橋 331 沖縄県 那覇市 535.6 1983 41 8.6
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅰ ●

236 与根橋(上り) 331 沖縄県 豊見城市 12.0 1989 35 14.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

237 与根橋(下り) 331 沖縄県 豊見城市 12.0 1989 35 14.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

238 雄樋川大橋 331 沖縄県 八重瀬町 234.0 1987 37 13.3 PC橋 R3 Ⅰ ●

239 百名橋 331 沖縄県 南城市 112.0 1992 32 11.5
PC橋、
鋼橋

R5 Ⅱ ●

240 下田高架橋 331 沖縄県 南城市 220.0 1995 29 13.1 PC橋 R5 Ⅰ ●

241 港橋 331 沖縄県 南城市 8.3 1950 74 10.2 RC橋 R2 Ⅱ ●

242 港橋側道橋(上り) 331 沖縄県 南城市 10.4 1981 43 3.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

243 港橋側道橋(下り) 331 沖縄県 南城市 10.4 1981 43 3.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

244
糸満高架橋(下り)A1-P5(西崎
側)

331 沖縄県 糸満市 162.0 2011 13 12.2 PC橋 R5 Ⅰ ●

245
糸満高架橋(下り)P5-P8(海上
部)

331 沖縄県 糸満市 331.0 2011 13 11.8 PC橋 R5 Ⅱ ●

246
糸満高架橋(上り)P8-P13(糸満
側)

331 沖縄県 糸満市 150.0 2011 13 18.2 PC橋 R5 Ⅰ ●

247
糸満高架橋(下り)P8-P13(糸満
側)

331 沖縄県 糸満市 150.0 2011 13 17.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

248
糸満高架橋(下り)P13-A2(糸満
側)

331 沖縄県 糸満市 287.5 2011 13 8.2 PC橋 R5 Ⅰ ●

249
糸満高架橋ONランプP13_A2(糸
満側)

331 沖縄県 糸満市 39.0 2011 13 6.3 PC橋 R5 Ⅰ ●

修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月

点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

250
糸満高架橋OFFランプ
P13_A2(糸満側)

331 沖縄県 糸満市 39.0 2011 13 6.3 PC橋 R5 Ⅰ ●

251 南浜1号橋 331 沖縄県 糸満市 56.0 2001 23 40.8 その他 R3 Ⅰ ●

252 南浜2号橋 331 沖縄県 糸満市 49.0 2001 23 31.8 その他 R3 Ⅰ ●

253 南浜3号橋(上り) 331 沖縄県 糸満市 33.4 2001 23 14.3 その他 R3 Ⅰ ●

254 南浜3号橋(下り) 331 沖縄県 糸満市 33.4 2001 23 14.3 その他 R3 Ⅰ ●

255 与根第1橋(上り) 331 沖縄県 豊見城市 99.5 2005 19 16.2 鋼橋 R5 Ⅰ ●

256 与根第1橋(下り) 331 沖縄県 豊見城市 99.5 2005 19 13.9 鋼橋 R5 Ⅰ ●

257 与根高架橋(上り)A1-P29 331 沖縄県 豊見城市 1,186.5 2005 19 19.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

258 与根高架橋(上り)P29-P35 331 沖縄県 豊見城市 210.0 2011 13 9.3 PC橋 R4 Ⅰ ●

259
与根高架橋(上り)P35-A2(豊崎
側)

331 沖縄県 豊見城市 192.0 2011 13 9.3 鋼橋 R4 Ⅰ ●

260
与根高架橋(下り)P35-A2(豊崎
側)

331 沖縄県 豊見城市 192.0 2011 13 9.3 鋼橋 R4 Ⅰ ●

261 与根高架橋ONランプ 331 沖縄県 豊見城市 69.7 2003 21 6.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

262 与根高架橋OFFランプ 331 沖縄県 豊見城市 70.3 2003 21 6.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

263 報得川高架橋(上り)A1-P6 331 沖縄県 豊見城市 216.0 2006 18 12.7 PC橋 R1 Ⅰ ●

264 報得川高架橋(下り)A1-P6 331 沖縄県 豊見城市 216.0 2006 18 12.7 PC橋 R1 Ⅰ ●

265
報得川高架橋(上り)P6-A2(西崎
側)

331 沖縄県 糸満市 448.0 2011 13 9.3
PC橋、
鋼橋

R5 Ⅰ ●

266 報得川高架橋ONランプ 331 沖縄県 豊見城市 198.0 2006 18 9.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

267 報得川高架橋OFFランプ 331 沖縄県 豊見城市 197.3 2006 18 9.8 PC橋 R1 Ⅰ ●

268 与根高架橋側道橋(上り) 331 沖縄県 豊見城市 93.0 2005 19 3.8 PC橋 R5 Ⅰ ●

269 山下垣花高架橋ランプ 332 沖縄県 那覇市 228.0 1983 41 6.6 鋼橋 R1 Ⅱ
塗装塗替、断面修
復、表面保護

R4.3 ●

270 豊見城ＩC．Aランプ1号橋 506 沖縄県 豊見城市 148.0 2002 22 7.5 鋼橋 R4 Ⅱ ●

271 豊見城ＩC．Aランプ2号橋 506 沖縄県 豊見城市 21.0 2002 22 7.5 鋼橋 R4 Ⅱ ●

272 豊見城ＩC．Bランプ1号橋 506 沖縄県 豊見城市 76.0 2002 22 21.3 鋼橋 R4 Ⅱ ●

273 豊見城ＩC．Bランプ2号橋 506 沖縄県 豊見城市 177.0 2002 22 7.5 鋼橋 R4 Ⅱ ●

274 饒波高架橋(上り) 506 沖縄県 豊見城市 835.0 1999 25 11.0
PC橋、
鋼橋

R2 Ⅱ ●

275 饒波高架橋(下り)A1-P11 506 沖縄県 豊見城市 392.0 2002 22 10.4
PC橋、
鋼橋

R2 Ⅱ ●

276 東風平高架橋(上り) 506 沖縄県 八重瀬町 572.0 2002 22 10.9 PC橋 R2 Ⅰ ●

277 東風平高架橋(上下一体) 506 沖縄県 八重瀬町 270.0 2002 22 21.5 鋼橋 R2 Ⅱ ●

278 津嘉山高架橋(上り) 506 沖縄県 八重瀬町 737.0 2002 22 11.1
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅱ ●

279 津嘉山高架橋(下り)P14-A2 506 沖縄県 南風原町 223.0 2002 22 11.1
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅱ ●

280 津嘉山高架橋(ONランプ) 506 沖縄県 南風原町 118.0 2002 22 7.5 PC橋 R4 Ⅰ ●

281 津嘉山高架橋(OFFランプ) 506 沖縄県 南風原町 126.0 2002 22 7.5 鋼橋 R4 Ⅱ ●

282 豊見城高架橋(上り)A1-P22 506 沖縄県 豊見城市 714.2 2007 17 10.5
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅰ ●

283
豊見城高架橋(上下一体)P22-
P26

506 沖縄県 豊見城市 120.0 2007 17 27.7 PC橋 R1 Ⅰ ●

284 豊見城高架橋(上り)P31-P45 506 沖縄県 豊見城市 648.0 2007 17 10.7 鋼橋 R4 Ⅰ ●

285 豊見城高架橋(上り)P26-P31 506 沖縄県 豊見城市 176.0 2004 20 10.5 鋼橋 R1 Ⅰ ●

286 豊見城高架橋(下り)P26-P31 506 沖縄県 豊見城市 176.0 2007 17 15.2 鋼橋 R1 Ⅰ ●

287 豊見城高架橋ロングランプ(上り) 506 沖縄県 豊見城市 224.6 2010 14 10.5 鋼橋 R4 Ⅰ ○ 撤去 R6.11

288 豊見城高架橋ONランプ 506 沖縄県 豊見城市 128.5 2007 17 7.5 鋼橋 R1 Ⅰ ●

289 豊見城高架橋OFFランプ 506 沖縄県 豊見城市 103.0 2007 17 7.5 鋼橋 R1 Ⅰ ●

290
豊見城ICAランプ橋饒波高架橋
接続

506 沖縄県 豊見城市 21.0 2002 22 7.5 鋼橋 R1 Ⅱ ●

291 豊見城ICBランプ3号橋 506 沖縄県 豊見城市 59.0 2002 22 8.0 鋼橋 R1 Ⅱ ●

292 豊見城ICCランプ1号橋 506 沖縄県 豊見城市 46.0 2002 22 4.5 鋼橋 R4 Ⅱ ●
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

293 豊見城ICCランプ2号橋 506 沖縄県 豊見城市 53.0 2002 22 7.7 鋼橋 R1 Ⅱ ●

294 池田高架橋(下り) 506 沖縄県 西原町 407.0 1997 27 10.5 鋼橋 R2 Ⅱ ● 塗装塗り替え

295 池田高架橋(上り) 506 沖縄県 西原町 362.0 1997 27 10.5 PC橋 R2 Ⅰ ●

296 南風原アーチ橋(上り) 506 沖縄県 南風原町 780.0 1996 28 10.7 RC橋 R1 Ⅰ ●

297 南風原アーチ橋(下り) 506 沖縄県 南風原町 828.0 1996 28 10.7 RC橋 R1 Ⅰ ●

298 宮城高架橋ONランプ 506 沖縄県 南風原町 263.1 1997 27 7.5 鋼橋 R3 Ⅱ ●

299 宮城高架橋OFFランプ 506 沖縄県 南風原町 152.0 1998 26 7.5 鋼橋 R3 Ⅱ ●

300 宮城高架橋(上り) 506 沖縄県 南風原町 1,074.0 1998 26 10.7 鋼橋 R4 Ⅱ ● 塗装塗り替え

301 宮城高架橋(下り) 506 沖縄県 南風原町 1,063.0 1998 26 10.7 鋼橋 R4 Ⅱ ● 塗装塗り替え

302 宮平高架橋(上り) 506 沖縄県 南風原町 804.0 1997 27 10.7 PC橋 R3 Ⅰ ●

303 宮平高架橋(下り) 506 沖縄県 南風原町 804.0 1997 27 10.7 PC橋 R3 Ⅰ ●

304
宮平高架橋ONランプ(上り)南風
原北IC(南側)

506 沖縄県 南風原町 350.9 1997 27 7.5 PC橋 R2 Ⅰ ●

305
宮平高架橋OFFランプ(下り)南
風原北IC(南側)

506 沖縄県 南風原町 254.8 1996 28 7.5 PC橋 R1 Ⅰ ●

306 喜屋武高架橋(上り) 506 沖縄県 南風原町 1,092.0 1997 27 10.7 PC橋 R5 Ⅰ ●

307 喜屋武高架橋(下り) 506 沖縄県 南風原町 1,092.0 1997 27 10.7 PC橋 R5 Ⅰ ●

308 山川高架橋(上り) 506 沖縄県 南風原町 759.0 1999 25 10.7
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅱ ● 塗装塗り替え

309 山川高架橋(下り) 506 沖縄県 南風原町 759.0 1999 25 10.7
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅱ ● 塗装塗り替え

310
山川高架橋OFFランプ(上り)南
風原南．ＩＣ

506 沖縄県 南風原町 56.7 1996 28 7.5 PC橋 R2 Ⅰ ●

311 与那原バイパス側道1号橋 329 沖縄県 西原町 51.5 2010 14 16.7 PC橋 R4 Ⅰ ●

312 中山1号橋 331 沖縄県 南城市 62.0 2010 14 10.5 鋼橋 R4 Ⅰ ●

313 鏡水跨道橋 58 沖縄県 那覇市 37.6 2006 18 7.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

314 那覇空港Aランプ橋 332 沖縄県 那覇市 106.0 1998 26 7.0 PC橋 R5 Ⅰ ●

315 饒波高架橋(下り)P11-A2 506 沖縄県 豊見城市 463.0 1999 25 10.4 PC橋 R2 Ⅰ ●

316 東風平高架橋(下り)A1-P18 506 沖縄県 八重瀬町 572.0 2012 12 10.9 PC橋 R2 Ⅰ ●

317 津嘉山高架橋(下り)A1-P14 506 沖縄県 南風原町 437.0 2002 22 11.1
PC橋、
鋼橋

R2 Ⅰ ●

318 溝橋(R058KP095-316) 58 沖縄県 読谷村 3.0 1996 28 38.3 RC橋 R5 Ⅰ ●

319 溝橋(R058KP100-978) 58 沖縄県 嘉手納町 4.7 2003 21 30.6 RC橋 R5 Ⅰ ●

320 溝橋(R058KP100-973) 58 沖縄県 嘉手納町 5.4 1978 46 30.6 RC橋 R5 Ⅲ ○ ● 断面修復、表面含浸

321 溝橋(R058KP104-705) 58 沖縄県 北谷町 8.9 2006 18 65.3 RC橋 R5 Ⅰ ●

322 溝橋(R058KP105-440) 58 沖縄県 北谷町 5.5 1975 49 37.3 RC橋 R3 Ⅰ
ひび割れ補修工、断面
修復工、表面含浸工、炭
素繊維補強工

R3.7 ●

323 第一北前橋 58 沖縄県 北谷町 5.8 1953 71 37.3 RC橋 R2 Ⅱ ●

324 溝橋(R058KP107-905) 58 沖縄県 宜野湾市 6.4 1979 45 33.4 RC橋 R2 Ⅰ ●

325 溝橋(BPR058KP108-466) 58 沖縄県 宜野湾市 5.0 1996 28 44.0 RC橋 R5 Ⅱ ●

326 溝橋(BPR058KP108-875) 58 沖縄県 宜野湾市 10.3 1996 28 47.6 RC橋 R5 Ⅱ ●

327 溝橋(R058KP109-634) 58 沖縄県 宜野湾市 4.5 1996 28 30.1 RC橋 R3 Ⅰ 断面修復、表面含浸 H30.02 ●

328 溝橋(R058KP110-424) 58 沖縄県 宜野湾市 8.3 1996 28 29 RC橋 R3 Ⅰ
ひび割れ補修工、断
面修復工、目地補修
工、表面含浸工

R3.7 ●

329 渡口橋 329 沖縄県 沖縄市 6.0 1952 72 18 RC橋 R3 Ⅱ ●

330 熱田橋 329 沖縄県 北中城村 3.1 1952 72 17.8 RC橋 R5 Ⅰ ●

331 奥間橋 329 沖縄県 中城村 3.6 1952 72 17.7 RC橋 R3 Ⅰ ●

332 溝橋(R329KP061-637) 329 沖縄県 中城村 2.9 2002 22 18 PC橋 R3 Ⅰ ●

333 小那覇橋 329 沖縄県 西原町 4.4 1975 49 18 PC橋 R2 Ⅰ ●

334 溝橋(R329KP064-404) 329 沖縄県 西原町 6.6 1975 49 18.0 RC橋 R2 Ⅰ ●

335 溝橋(R329KP066-372) 329 沖縄県 与那原町 4.5 1962 62 19.1 RC橋 R2 Ⅰ ●
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年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

336 溝橋(R329KP068-131) 329 沖縄県 南風原町 2.4 2000 24 22.5
PC橋、
RC橋

R3 Ⅱ ●

337 溝橋(R329KP073-756) 329 沖縄県 豊見城市 3.7 1995 29 31.0
PC橋、
RC橋

R2 Ⅰ ●

338 溝橋(R329KP074-796-1) 329 沖縄県 那覇市 6.4 1995 29 17.5 RC橋 R2 Ⅱ ●

339 溝橋(R329KP074-796-2) 329 沖縄県 那覇市 3.6 1995 29 17.5 RC橋 R2 Ⅰ ●

340 溝橋(R329KP075-024-1) 329 沖縄県 那覇市 3.6 1995 29 17.5 RC橋 R3 Ⅰ
断面修復工、炭素繊
維補強工、表面保護
工

R3.7 ●

341 溝橋(R329KP075-024-2) 329 沖縄県 那覇市 3.6 1995 29 17.5 RC橋 R2 Ⅰ ●

342 溝橋(R329KP076-151) 329 沖縄県 那覇市 2.5 1995 29 33.0 RC橋 R3 Ⅰ
断面修復工、表面保
護工

R3.7 ●

343 溝橋(R330KP000-242) 330 沖縄県 沖縄市 7.5 2006 18 18.3 RC橋 R4 Ⅰ ●

344 溝橋(R331KP004-319) 331 沖縄県 那覇市 4.3 1995 29 33.1 RC橋 R3 Ⅰ ●

345 溝橋(R331KP013-823) 331 沖縄県 糸満市 2.4 1995 29 14.0 PC橋 R2 Ⅰ ●

346 大久田橋 331 沖縄県 八重瀬町 5.0 1978 46 71.5 PC橋 R2 Ⅰ ●

347 溝橋(R331KP033-694) 331 沖縄県 南城市 3.1 1996 28 11.9 RC橋 R3 Ⅱ ●

348 溝橋(R331KP045-742) 331 沖縄県 南城市 3.0 1978 46 13.1 RC橋 R2 Ⅰ ●

349 溝橋(R331KP046-814) 331 沖縄県 南城市 4.7 1956 68 15.6 RC橋 R4 Ⅰ ●

350 溝橋(R331KP047-352) 331 沖縄県 南城市 3.6 1956 68 10.4 PC橋 R4 Ⅰ ●

351 溝橋(R331KP047-462) 331 沖縄県 南城市 2.6 1956 68 11.6 RC橋 R4 Ⅰ ●

352 溝橋(R331KP047-402) 331 沖縄県 南城市 3.6 1996 28 11.6 RC橋 R4 Ⅰ ●

353 馬天橋 331 沖縄県 南城市 2.3 1959 65 10.4 RC橋 R4 Ⅰ ●

354 溝橋(R331KP049-338) 331 沖縄県 与那原町 2.4 1995 29 18.0 RC橋 R2 Ⅰ ●

355 溝橋(R332KP000-975) 332 沖縄県 那覇市 7.7 1995 29 30.0 RC橋 R2 Ⅰ ●

356 豊見城高架橋(下り)A1～P22 506 沖縄県 豊見城市 714.2 2014 10 10.5
PC橋、
鋼橋

R3 Ⅰ ●

357 中山2号橋 331 沖縄県 南城市 95.0 2015 9 13.6 鋼橋 R3 Ⅰ ●

358 西原地区1号橋(下り) 329 沖縄県 与那原町 32.0 2014 10 13.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

359 西原地区2号橋(下り) 329 沖縄県 与那原町 139.0 2014 10 14.3 PC橋 R2 Ⅰ ●

360 溝橋(R329KP063-357) 329 沖縄県 西原町 3.0 1980 44 17.8 RC橋 R5 Ⅰ ●

361 溝橋(BPR331KP013-216) 331 沖縄県 糸満市 3.1 2011 13 39 RC橋 R3 Ⅰ ●

362 溝橋(R329KP055-703) 329 沖縄県 中城村 2.7 1952 72 17.9 RC橋 R5 Ⅰ ●

363 溝橋(R330KP015-017) 330 沖縄県 宜野湾市 4.5 1994 30 38.3
PC橋、
RC橋

R4 Ⅰ
表面保護工、co片剥
落防止工、舗装打替
工

R3.6 ●

364 溝橋(R330KP016-515) 330 沖縄県 浦添市 6.0 1997 27 30.7 RC橋 R4 Ⅰ
断面修復工、ひび割れ
注入工、表面保護工、
CO片剥落防止工

R3.6 ●

365 溝橋(R330KP018-942) 330 沖縄県 浦添市 6.0 1997 27 35.4 RC橋 R4 Ⅱ ●

366 溝橋(R330KP019-391) 330 沖縄県 那覇市 4.0 1997 27 28.6 RC橋 R4 Ⅰ ●

367 溝橋(R331KP000-471) 331 沖縄県 那覇市 2.1 1994 30 47.9 RC橋 R3 Ⅰ ●

368 溝橋(R331KP026-970) 331 沖縄県 八重瀬町 5.5 1994 30 14.1 RC橋 R3 Ⅰ ●

369 溝橋(R331KP037-403) 331 沖縄県 南城市 2.1 1995 29 9.5 RC橋 R3 Ⅰ ●

370 溝橋(R331KP039-970) 331 沖縄県 南城市 3.4 1982 42 12.4 RC橋 R4 Ⅰ ●

371 溝橋(R331KP044-550) 331 沖縄県 南城市 2.0 1978 46 14.1 RC橋 R4 Ⅱ ●

372 佐敷橋 331 沖縄県 南城市 2.2 1977 47 14.7 RC橋 R4 Ⅰ ●

373 溝橋(R331KP044-909) 331 沖縄県 南城市 2.1 1995 29 15.4 RC橋 R4 Ⅰ ●

374 溝橋(R331KP047-230) 331 沖縄県 南城市 2.0 1995 29 12.6 RC橋 R4 Ⅱ ●

375 溝橋(R058KP102-391) 58 沖縄県 北谷町 10.1 1953 71 30.0 RC橋 R5 Ⅲ ○ ● 断面修復、表面保護

376 溝橋(R058KP117-668) 58 沖縄県 那覇市 13.1 1994 30 35.1 RC橋 R5 Ⅰ ●

377 溝橋(R058KP117-742) 58 沖縄県 那覇市 13.1 1995 29 32.1 RC橋 R5 Ⅰ ●

378 溝橋(BPR058KP112-110) 58 沖縄県 宜野湾市 4.5 2000 24 26.8 RC橋 R5 Ⅰ ●
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年月
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年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

379 報得川高架橋(下り)P6-A2 331 沖縄県 糸満市 448.0 2015 9 9.3
PC橋、
鋼橋

R4 Ⅰ ●

380
与根高架橋側道橋(下り)P24-
BA1

331 沖縄県 豊見城市 93.0 2015 9 3.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

381 与根高架橋（下り）A1～P24 331 沖縄県 豊見城市 974.0 2015 9 13.2 PC橋 R3 Ⅰ ●

382
与根高架橋（下り）P29-P35（豊
崎側）

331 沖縄県 豊見城市 210.0 2015 9 9.3 PC橋 R3 Ⅰ ●

383 小波津川橋 329 沖縄県 西原町 22.8 2015 9 21.8 PC橋 R3 Ⅰ ●

384 港川橋（下り） 58 沖縄県 浦添市 440.0 2017 7 14.2 PC橋 R1 Ⅰ ●

385 牧港大橋（下り)P4～A2 58 沖縄県 浦添市 679.7 2017 7 14.5
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅱ ●

386
牧港大橋（下り)ONランプA1～
P4

58 沖縄県 宜野湾市 208.2 2017 7 10.3 PC橋 R1 Ⅰ ●

387 糸満高架橋(上り)A1-P5 331 沖縄県 糸満市 162.0 2015 9 12.2 PC橋 R1 Ⅰ ●

388 糸満高架橋(上り)P5-P8 331 沖縄県 糸満市 331.0 2015 9 8.2 PC橋 R1 Ⅰ ●

389 糸満高架橋(上り)P13-A2 331 沖縄県 糸満市 287.5 2014 10 8.2 PC橋 R1 Ⅰ ●

390 西崎高架橋 331 沖縄県 糸満市 257.5 2015 9 15.5
PC橋、
鋼橋

R1 Ⅰ ●

391 宮平側道橋(下り) 329 沖縄県 南風原町 22.4 2018 6 10.0 PC橋 R2 Ⅰ ●

392 宮平側道橋(上り) 329 沖縄県 南風原町 22.1 2018 6 10.0 PC橋 R2 Ⅰ ●

393 溝橋(BPR058KP001-275) 58 沖縄県 浦添市 3.6 2017 7 28.5 RC橋 R1 Ⅰ ●

394 モノレール点検橋脚P1-P5 332 沖縄県 那覇市 71.5 1999 25 4.4 その他 R4 Ⅰ ●

395 モノレール点検橋脚P5-P7 332 沖縄県 那覇市 40.0 1999 25 10.7 その他 R4 Ⅰ ●

396 モノレール点検橋脚P7-P10 332 沖縄県 那覇市 51.5 1999 25 10.6 その他 R4 Ⅰ ●

397 モノレール点検橋脚P10-P12 332 沖縄県 那覇市 40.0 1999 25 4.7 その他 R4 Ⅰ ●

398 モノレール点検橋脚P12-P19 332 沖縄県 那覇市 140.0 1999 25 3.7 その他 R4 Ⅰ ●

399 モノレール点検橋脚P19-P20 332 沖縄県 那覇市 93.5 1999 25 3.7 その他 R4 Ⅱ ●

400 モノレール桁(P69-P72) 331 沖縄県 那覇市 127.0 2001 23 3.9 その他 R3 Ⅰ ●

401 モノレール桁(P72-P78) 331 沖縄県 那覇市 120.0 2000 24 3.7 その他 R3 Ⅰ ●

402 モノレール桁(P78-P79) 331 沖縄県 那覇市 45.0 2001 23 3.7 その他 R3 Ⅰ ●

403 モノレール桁（P79-P89) 331 沖縄県 那覇市 189.0 2000 24 3.7 その他 R3 Ⅰ ●

404 モノレール桁（P89-92） 331 沖縄県 那覇市 136.2 2001 23 3.7 その他 R3 Ⅰ ●

405 モノレール桁（P195-P198） 329 沖縄県 那覇市 140.0 2001 23 4.7 その他 R4 Ⅰ ●

406 モノレール桁（P198-P204） 329 沖縄県 那覇市 120.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

407 モノレール桁（P204-P206） 329 沖縄県 那覇市 84.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

408 モノレール桁（P206-P213） 329 沖縄県 那覇市 140.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

409 モノレール桁（P213-P214） 329 沖縄県 那覇市 40.0 2001 23 5.3 その他 R4 Ⅰ ●

410 モノレール桁（P214-P217） 329 沖縄県 那覇市 60.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

411 モノレール桁（P217-P219） 329 沖縄県 那覇市 87.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

412 モノレール桁（P219-P221） 329 沖縄県 那覇市 36.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

413 モノレール桁（P221-P222） 329 沖縄県 那覇市 36.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

414 モノレール桁（P222-P223） 329 沖縄県 那覇市 20.0 2001 23 4.6 その他 R4 Ⅰ ●

415 モノレール桁(P223～P226) 329 沖縄県 那覇市 60.0 2001 23 3.8 その他 R5 Ⅰ ●

416 モノレール桁(P223～P226) 329 沖縄県 那覇市 37.0 2001 23 3.8 その他 R5 Ⅰ ●

417 モノレール桁(P223～P226) 329 沖縄県 那覇市 37.0 2001 23 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

418 モノレール桁(P229～P230) 329 沖縄県 那覇市 45.0 2001 23 3.7 その他 R5 Ⅱ ●

419 モノレール桁(P230～P232) 329 沖縄県 那覇市 40.0 2001 23 4.0 その他 R5 Ⅰ ●

420 モノレール桁(P232～P234) 329 沖縄県 那覇市 68.0 2001 23 4.0 その他 R5 Ⅱ ●

421 モノレール桁(P234～P240) 58 沖縄県 那覇市 117.1 2001 24 3.7 その他 R5 Ⅰ ●
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点検結果
点検・修繕・架替計画

●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事

令和６年度以降の予定

主な修繕内容
修繕
完了
年月

令和５年度までの実績

点検結果 修繕
完了
年月
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主な
修繕内容

年度 健全性 R6 R7 R8 R9 R10 年度 健全性

422 モノレール桁(P240～P241) 58 沖縄県 那覇市 46.7 2001 24 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

423 モノレール桁(P241～P245) 58 沖縄県 那覇市 80.0 2001 24 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

424 モノレール桁（P245-P253） 58 沖縄県 那覇市 150.4 2001 23 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

425 モノレール桁（P253-P254） 58 沖縄県 那覇市 50.0 2001 23 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

426 モノレール桁（P254-P258） 58 沖縄県 那覇市 69.5 2001 23 3.7 その他 R5 Ⅰ ●

427 モノレール桁（P258-P261） 58 沖縄県 那覇市 140.0 2001 23 4.0 その他 R5 Ⅱ ●

428 与根高架橋(下り)P24-P29 331 沖縄県 豊見城市 212.7 2005 19 18.5 PC橋 R1 Ⅰ ●

429 与那原２号橋(下り) 329 沖縄県 与那原町 190 2021 3 11.6 PC橋 R5 Ⅰ ●

430 与那原１号橋(上り) 329 沖縄県 与那原町 126 2013 11 15.5 PC橋 R5 Ⅰ ●

431 南城市佐敷津波古 331 沖縄県 南城市 3.5 2022 2 33.8 ●

橋梁の
種類No. 橋梁名

路線
名

所在地
（都道府県）

所在地
（市町村）

橋長
（m）

架設年
（西暦）

架設後
経過年

数

全幅員
（m）

点検結果
点検・修繕・架替計画
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令和６年度以降の予定
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年月
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