



内閣府

記者発表資料
発表後の取扱自由

令和元年 8月 7日
～美ら島の未来を拓く～
沖縄総合事務局

国道 329 号与那原バイパスの開通に向けた現在の状況について

- 国道 329 号与那原バイパスのうち、与那原町与那原～南風原町与那覇間（延長 1.7km）について、平成 30 年度内の暫定 2 車線開通を目標に事業を鋭意、進めてきたところですが、戦時中の壕が確認され、追加調査を実施してきました。
- 追加の文化財調査が平成 30 年 8 月に調査完了し、当地区の工事を再開したところですが、再開箇所（切土区間）において、大規模な地すべりが発生する恐れがある事が新たに判明しました。
- 地すべりの調査及び対策設計が完了し、今後対策工事に係る期間を精査し、開通時期が確定次第、改めてお知らせする予定です。
- 引き続き、早期開通に向け、最大限の努力をしてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】

沖縄総合事務局 南部国道事務所	副 所 長	あしとみ ちよういち 安次富 長一	(内線 204)
	工 務 課 長	あらかき としかず 新垣 敏一	(内線 411)
	調査第一課長	まつかわ つよし 松川 剛	(内線 451)

電 話 : 098-861-2336 (代表)

よなばる はえばる 国道329号 与那原・南風原バイパス

