

令和6年度 残土受入工事リスト

令和7年6月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

残土受入工事リスト【搬入】（北部地区）

件数	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年月～年月	搬入 搬出 の別	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備考		
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計	
	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年月～年月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備考		
					ズリ(砕石等)	掘削土砂	砂、レキ	砂質土・汚土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
1	令和5年度福地ダム上流洪水吐法面災害復旧工事	沖縄県国頭郡東村字宮城地内	6年5月～7年2月	搬入				7,548					7,548	北部ダム統合管理事務所	大宜味村所有の残土仮置き場から搬入
	大宜味村残土仮置場	大宜味村字根路銘1475-1	6年9月～7年1月	搬出				7,548					7,548	大宜味村	
	受入可能土量			受入可能									0		
2	為又区市有地法面修繕業務	名護市為又地内	R6.9～R7.5	搬入					6,282				6,282	名護市建設土木課	0980-53-1212(内233)
	いさがわ市営住宅敷地整備工事(1期)	名護市宇伊差川地内	R6.7～R7.5	搬出						6,282			6,282	名護市建築住宅課	0980-53-1212(内324)
	受入可能土量			受入可能									0		
3	令和6年度村道根路銘上原線道路改良工事	大宜味村字根路銘地内	R6.9～R7.3	搬入		1,010							1,010	大宜味村役場建設環境課	0980-44-3008
	結の浜	大宜味村字根路銘地内	R6.9～R7.3	搬出		1,010							1,010	大宜味村役場建設環境課	0980-44-3008
	受入可能土量			受入可能									0		
4	結の浜海浜公園整備工事(1工区)	大宜味村字塩屋地内	R6.8～R7.3	搬入							42,304		42,304	大宜味村役場建設環境課	0980-44-3008
	結の浜	大宜味村字上原地内	R6.8～R7.3	搬出							42,304		42,304	大宜味村役場産業振興課	0980-44-3232
	受入可能土量			受入可能									0		
5	村道漢那赤崎1号線整備工事	宜野座村字漢那	R6.7～R7.3	搬入			1,600						1,600	宜野座村建設課	098-968-8564
	宜野座村建設課残土置場	宜野座村字松田		搬出			1,600						1,600	宜野座村建設課	098-968-8564
	受入可能土量			受入可能									0		
6	やが市営住宅解体撤去工事	名護市宇屋我 地内	R6.12～R7.5	搬入						583			583	名護市建築住宅課	0980-53-1212(内324)
	名護市ワーケーション施設・多世代交流施設	名護市宇喜瀬・大中 地内	R6.9～R7.3	搬出			314			269			583	名護市建築住宅課	0980-53-1212(内324)
	受入可能土量			受入可能									0		
合計				搬入	0	1,010	9,148	6,282	583	42,304	0		59,327		
				搬出	0	1,010	9,462	0	6,551	42,304	0		59,327		
				受入可能	0	0	0	0	0	0	0		0		

残土受入工事リスト【搬入】（石垣地区）

件数	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年月～年月	搬入 搬出 の別	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備考		
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計	
	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年月～年月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備考		
					ズリ(砕石等)	掘削土砂	砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
1	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)	石垣市南ぬ浜町地先	R6年10月～R7年5月	搬入							4,014		4,014	石垣港湾事務所	土砂仮置場から搬入予定
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町地先	R6年10月～R7年5月	搬出							4,014		4,014		
	受入可能土量			受入可能									0		
2	石垣空港線道路改良工事(R5-7工区)	石垣市字真栄里地内	R6.6～R7.2	搬入			1,140						1,140	八重山土木事務所道路整備班	0980-82-3226
	残土仮置きヤード	石垣市宮良地内		搬出					1,140				1,140	八重山土木事務所道路整備班	0980-82-3226
	受入可能土量			受入可能									0		
3	南風田地区ほ場整備工事(R6)	竹富町小浜地区	R6.8～R7.3	搬入			4,000						4,000	八重山農林水産振興センター農林水産整備課	盛土材発生元は小浜島希望
				搬出									0		
	受入可能土量			受入可能			4,000						4,000		
合計				搬入	0	0	5,140	0	0		4,014	0	9,154		
				搬出	0	0	0	1,140	0		4,014	0	5,154		
				受入可能	0	0	4,000	0	0		0	0	4,000		

