

府開建行第 101 号


平成24年5月10日

那覇港管理組合管理者

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

槌谷 裕司



平成24年度 沖縄総合事務局所管の直轄事業の事業計画等（那覇港関連分）について

平素より沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成24年度当初予算における実施計画がまとまりましたので、別添資料のとおりお知らせいたします。

なお、当計画はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成24年度 那覇港(港湾管理者:那覇港管理組合)における事業内容等 (港湾関係)

(様式1)

港湾整備事業

(単位:千円)

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工 事費	事 業 車両費				
那覇港	～浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業～												
	浦添ふ頭地区		179									H26年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H25:約18億円 H26:約21億円	
	防波堤(浦添第一)	L=300m		(180,000) 1,703,683	13,602	0	21,639	0	76	(180,000) 1,739,000	(9,000) 86,950		築造工事 4函 根固・被覆・消波ブロック製作 ケーソン製作 2函
	～浦添ふ頭地区臨港道路整備事業～												
	浦添ふ頭地区		210									H26年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H25:約44億円 H26:約16億円	
	臨港道路(浦添線)	4車線×延長L=2,500m		<2,160,000> (1,231,200) 4,482,989	201,645	0	52,082	0	184	<2,160,000> (1,231,200) 4,736,900	<108,000> (61,560) 236,845		仮設構台 P4～P8 L=328m 下部工 P3, P4, P5, P6 陸側上部 P3～P4 海側上部 P1～P10
	～泊ふ頭地区旅客船ターミナル整備事業～												
	泊ふ頭地区		169									H28年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H25:約5億円 H26:約16億円 H27:約4億円 H28:約4億円	
	道路	2車線×延長L=557m		<480,000> (168,400) 658,263	20,136	0	5,581	0	20	<480,000> (168,400) 684,000	<24,000> (8,420) 34,200		下部工 P9～P11
	～泊ふ頭地区臨港道路(1号線)(改良)整備事業～												
	泊ふ頭地区		20									平成24年度完成予定	
	臨港道路(1号線)(改良)	-		512,992	71,290	0	5,698	0	20	590,000	29,500		塗替塗装工 泊大橋P17～P18、A3～P13、P21～A4 波の上橋 A1～A2
計				<2,640,000> (1,579,600) 7,357,927	306,673	0	85,000	0	300	<2,640,000> (1,579,600) 7,749,900	<132,000> (78,980) 387,495		

< >書きは平成23年度国債の平成24年度支出分で内数
()書きは平成24年度国債の平成24年度支出分で内数
(注1) 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。
平成25年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。