



府開建行第71号

平成25年4月16日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 様

内閣府沖縄総合事務局長

樋谷 裕市



平成25年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）〔予定〕について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当沖縄総合事務局の平成25年度政府予算案における平成25年度事業計画等〔予定〕のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成25年度
直轄事業の事業計画等について
(沖縄県関連分) [予定]

河川関係 [予定]

道路関係 [予定]

港湾関係 [予定]

空港関係 [予定]

沖縄総合事務局

河川関係〔予定〕

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25.4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考	
			工事関係費	負担額(注)					
ダム事業			1,297.968	64.898					
多目的ダム建設事業費			1,297.968	64.898					
	沖縄東部河川総合開発	億首ダム(H=39m、L=461.5m) 県道104号線付替他	850 *	1,297.968	64.898	億首ダム: 本体関連工事、試験湛水 等	億首ダム: 管理設備工事、水理水文調査、試験湛水 等	14	平成25年度完成予定 *
合 計			1,297.968	64.898					

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

* 全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。

道 路 関 係 [予定]

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	4,750	238	・調査推進:平良地区環境調査 ・工事推進:豊見城トンネル(L=1,066m)本体工 津嘉山高架橋(L=821m)上部工、 東風平高架橋(L=842m)上部工、 鏡波高架橋(L=835m)上部工、 豊見城高架橋(L=1,651m)上部工 金良地区改良	・調査推進:平良地区環境調査 ・工事推進:東風平地区 舗装工 東風平地区 設備工 東風平地区 付帯工 豊見城高架橋(L=1,651m)上部工	供用必要額 7～9億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約92% 豊見城C～南風原南IC L=3.5km (4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地C～豊見城IC L=2.7km (4/4) 平成26年度 供用予定
国道506号	小禄道路	L=5.7km	620	850	43	・調査推進:小禄地区 ・用地買収推進:小禄地区	・調査推進:〈具志地区、瀬長地区設計〉、 小禄地区トンネル設計 ・用地買収推進:小禄地区	8～9億円程度	用地進捗率約0% 事業進捗率約2% 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	2,040	102	・調査推進:数久田地区設計、 世富慶地区環境調査、 数久田地区環境調査 ・用地買収推進:世富慶地区、数久田地区 ・工事推進:3号トンネル(L=551m)本体工 世富慶地区橋梁(L=74m)下部工 世富慶地区改良	・調査推進:〈数久田地区設計〉 世富慶地区環境調査 数久田地区環境調査 水文調査 ・用地買収推進:数久田地区 ・工事推進:3号トンネル(L=551m)本体工 世富慶地区橋梁(L=74m)下部工 〈世富慶ランプ橋(L=22m) 下部工〉 世富慶地区改良	9～14億円程度	用地進捗率約77% 事業進捗率約39% 名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	540	27	・調査推進:座喜味地区設計 座喜味地区文化財調査 ・用地買収推進:大木地区 ・工事推進:大木地区函渠(L=30m) 喜名地区舗装	・調査推進:座喜味地区環境調査 〈大木地区橋梁予備〉 座喜味地区文化財調査 親志～座喜味地区 道路詳細設 計 読谷道路橋詳細設計 ・用地買収推進:大木地区、親志地区、座喜味 地区 ・工事推進:大木地区函渠(L=30m) 〈3号橋(L=144m)下部工〉 工事用道路	供用必要額 4～7億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約24% 読谷村座喜味～読谷村喜名 L=1.5km(2/4) 平成25年4月18日供用予定 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	250	3,100	155	・調査推進:港川地区、文化財調査 ・用地買収推進:牧港地区、港川地区 ・工事推進:牧港高架橋(L=692m)仮橋工、 下部工 港川高架橋(L=440m)仮橋工、 下部工	・調査推進:港川地区文化財調査 ・用地買収推進:牧港地区、港川地区 ・工事推進:牧港高架橋(L=692m)仮橋工、 上下部工 港川高架橋(L=440m)上下部工、 港川地区 改良工	供用必要額 78～87億円程度	用地進捗率約61% 事業進捗率約36% 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km (2/6) 平成26年度以降供用予定

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道58号	那覇西道路	L=3.0km	619	140	7	・調査推進:若狭地区設計 ・用地買収推進:若狭地区 ・工事推進:附帯工事 L=252m	—	—	那覇市若狭～那覇市鏡水 L=3.0km(4/6) 平成23年8月28日供用済 H24完了
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	2,720	136	・調査推進:豊崎地区設計 ・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)下部工、 与根高架橋(L=1,589m)上部工、 報得高架橋(L=664m)下部工、 報得高架橋(L=664m)上部工	・調査推進:豊崎地区環境調査 ・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)上部工 報得高架橋(L=664m)上部工	供用必要額 21～24億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約88% 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km (4/4) 平成27年度 供用予定
国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	1,440	72	・調査推進:西崎地区設計 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)上下部工、 西崎高架橋(L=258m)下部工、 西崎地区改良、 西崎高架橋(L=258m)上部工 真栄里地区植栽	・調査推進:西崎地区環境調査 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)上下部工、 西崎高架橋(L=258m)上下部工、 西崎地区改良	供用必要額 14～16億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約84% 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km (4/4) 平成28年度 供用予定
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	480	24	・調査推進:恩納地区設計 恩納地区環境調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:8号橋(L=62m)上下部工 1号橋(L=19m)下部工、 南恩納地区改良	・調査推進:恩納地区環境調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:8号橋(L=62m)上部工、 1号橋(L=19m)下部工、 恩納地区改良	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約75% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=0.4km 交差点改良 平成27年度 供用予定
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,500	75	・調査推進:南恩納地区設計、 南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:1号橋(L=64m)下部工、 南恩納地区改良	・調査推進:南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:4号橋(L=148m)下部工、 1号橋(L=64m)下部工、 〈南恩納地区改良〉 仲泊地区改良	供用必要額 9～10億円程度	用地進捗率約95% 事業進捗率約70% 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 供用予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	30	2	・調査推進:嘉手納地区設計	・調査推進:〈嘉手納地区設計〉	0.3～1億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約10% 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道58号	北谷拡幅	L=4.3km	230	50	3	・調査推進:北谷地区設計 宜野湾地区設計	・調査推進:〈北谷地区設計〉、〈宜野湾地区設計〉 〈北谷地区埋蔵文化財調査〉	0.2～1億円程度	用地進捗率約0% 事業進捗率約1% 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km (8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	70	440	22	・調査推進:宜野座地区文化財調査 宜野座地区環境調査 ・用地買収推進:惣慶地区、漢那地区 ・工事推進:惣慶地区改良、漢那地区改良	・調査推進:宜野座地区環境調査 ・用地買収推進:惣慶地区、漢那地区 ・工事推進:惣慶地区舗装 漢那地区改良	供用必要額 4億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約90% 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km (2/2) 平成26年度 供用予定
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	1,280	64	・調査推進:並里地区設計、 並里地区環境調査 ・用地買収推進:並里地区 ・工事推進:2号橋(L=431.0m)下部工、 並里地区改良	・調査推進:並里地区設計 1号跨道橋詳細設計 4号跨道橋予備設計 並里地区環境調査 並里地区 ・用地買収推進:並里地区 ・工事推進:1号橋(L=255m)上下部工 2号橋(L=431.0m)上部工	供用必要額 12～14億円程度	用地進捗率約92% 事業進捗率約75% 金武町字金武浜田原～金武浜田 L=1.0km (2/2) 平成24年7月27日供用 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km (2/2) 平成27年度 供用予定
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	1,140	57	・調査推進:東崎地区設計 ・用地買収推進:西原地区、与那原地区、 ・工事推進:西原1号橋(L=32m)上部工、 西原2号橋(L=139m)上部工、 与那原1号橋(L=126m)上部工、 与那原地区改良 与那覇地区改良	・調査推進:与那原地区設計 ・用地買収推進:与那覇地区、〈与那原地区〉 ・工事推進:与那原1号橋(L=126m)上部工 西原地区 改良工、舗装工 与那覇地区 改良工 舗装工、付帯工	供用必要額 13～15億円程度	用地進捗率約93% 事業進捗率約48% 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km (2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.8km (2/4) 平成27年度 供用予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	2,120	106	・調査推進:宮平地区設計 ・用地買収推進:新川地区、宮平地区、与那覇地区 ・工事推進:宮平地区改良	・調査推進:新川地区設計 ・用地買収推進:新川地区、宮平地区 ・工事推進:国場川側道橋(L=44m)下部工 北丘高架橋(L=923m)下部工	供用必要額 10～12億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約27% 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.3km (2/4) 平成27年度 供用予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道331号	中山改良	L=1.8km	82	400	20	・調査推進:中山地区環境調査 ・用地買収推進:中山地区 ・工事推進:中山トンネル(L=137m)、 中山地区橋梁(L=95m)下部工、 中山地区改良	・調査推進:中山地区環境調査 ・工事推進:中山地区橋梁(L=95m)上下部工 中山地区改良工	供用必要額 4~5億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約94% 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 供用予定
計				23,020	1,151				残事業費:約3,349億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある
(注)H25年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	座津武防災	L=1.4km	53	700	35	・調査推進:宇嘉地区環境調査 ・用地買収推進:宇嘉地区 ・工事推進:宇嘉トンネル(L=584m)舗装工 座津武橋(L=21m)上下部工、宇嘉地区改良	・工事推進:仮設道路撤去	6億円程度	用地進捗率約83% 事業進捗率約97% 国頭村宇嘉 L=1.4km (2/2) 平成25年度 供用予定
一般国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	67	1,280	64	・調査推進:佐手～謝敷地区環境調査 ・用地買収推進:謝敷地区、佐手地区、宇嘉地区 ・工事推進:前川橋(L=24m)上下部工、佐手～謝敷地区改良	・用地買収推進:謝敷地区、佐手地区 ・工事推進:仮設道路撤去		用地進捗率約90% 事業進捗率約97% 国頭村宇佐手～国頭村宇与那 L=1.8km (2/2) 平成25年度 供用予定
一般国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	680	34	・用地買収推進:北前地区、北谷地区、美浜地区、桑江地区、伊平地区 ・工事推進:伊平地区改良 宇地泊地区電線共同溝 L=600m	・用地買収推進:北前地区、北谷地区、美浜地区、桑江地区、伊平地区 ・工事推進:伊平地区改良・舗装		用地進捗率約25% 事業進捗率約20% 宜野湾市宇地泊～宜野湾市真志喜 L=1.1km 完成6車線供用 (6/6) 平成25年3月29日供用済 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km (6/6) 平成25年度 完了予定
一般国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	220	11	・用地買収推進:伊良波地区、座安地区	・用地買収推進:伊良波地区、座安地区		用地進捗率約92% 事業進捗率約64% 豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km (2/2) 平成25年度 完了予定
計				2,880	144				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道58号	沖縄58号交差点改良等	—	—	120	6			28～5億円程度	
	嘉手納ロータリー改良	—	—	60		・調査設計 ・工事	—		平成25年度完成予定
	泊交差点改良	—	—	60		・工事	—		平成24年度完成
国道329号	沖縄329号交差点改良等	—	—	180	9				
	赤崎交差点改良	—	—	40		・調査設計	—		平成25年度完成予定
	第一小那覇車両停車帯設置	—	—	140		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成25年度完成予定
国道330号	沖縄330号交差点改良等	—	—	960	48				
	コザ十字路交差点改良	—	—	140		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成25年度完成予定
	我如古交差点改良	—	—	820		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
国道331号	沖縄331号交差点改良等	—	—	1,620	81				
	与座地区歩道整備	—	—	720		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成25年度完成予定
	新里南交差点改良	—	—	220		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成25年度完成予定
	新里交差点改良	—	—	160		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成25年度完成予定
	津波古地区交通安全対策(その2)	—	—	80		・調査設計	・調査設計 ・用地買収費		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	津波古地区交通安全対策	—	—	20		・調査設計	・調査設計 ・用地買収費		平成27年度完成予定
	津波古交差点改良	—	—	420		・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収		平成25年度完成予定
合 計		—	—	2,880	144				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道58号	—	—	—	574	29	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報ハイウェイ(光ファイバー)、「簡易パーキング」(「道の駅」防災拠点化)、情報提供機器(その他)	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(その他)、情報提供機器(情報提供板)	9～6億円程度	
国道329号	—	—	—	219	11	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、情報収集機器(ITS)、情報提供機器(情報提供板)		
国道330号	—	—	—	6	0	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識、区画線		
国道331号	—	—	—	180	9	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(その他)、「簡易パーキング」(「道の駅」防災拠点化)	道路照明、防護柵、区画線、道路標識、情報提供機器(その他)		
国道332号	—	—	—	19	1	区画線	区画線		
国道506号	—	—	—	42	2	情報ハイウェイ(光ファイバー)、情報提供機器(情報提供板)	区画線		
合 計			—	1,040	52				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注) 平成25年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			600	30				
	前兼久地区電線共同溝	L=3.88km	13	260	13	支障移転補償、本体工事推進	本体工事推進	10～11億円程度	平成26年度供用予定
	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	10	340	17	本体工事推進	本体工事推進		平成25年度供用予定
国道329号	沖縄329号電線共同溝			140	7				
	金武地区電線共同溝	L=1.7km	7	140	7	支障移転補償、本体工事推進	本体工事推進		平成25年度供用予定
合 計				740	37				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港 湾 関 係 [予定]

港湾関係事業25年度予算 事業計画通知(H25年4月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成24年度当初 (百万円)		平成24年度 事業内容	平成25年度予定 事業内容 (注)	平成25年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
中城湾港	中城湾港新港地区国際物流 ターミナル整備事業	461	2,759	138	泊地(-11m)	泊地(-11m)	10 ～ 35億円程度	H28年度完成予定

(注)H25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

空 港 関 係 [予定]

平成25年度 沖縄県における事業計画(H25.4)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初 (百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容(注)	H25年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	那覇空港滑走路増設事業	滑走路増設 (2,700m)	1,980	—	—	—	平成25年度新規事業化予定(箇所)		
	空港整備事業(一般)	—	—	508	25	誘導路改良	滑走路改良	— ～ 0.1 億円程度	
	空港整備事業(機能高質化)	—	—	382	19	ターミナル再編	ターミナル再編	7.6 ～ 8.8 億円程度	
	空港整備事業(安全・安心)	—	—	—	—	—	耐震対策等	— ～ 0.1 億円程度	
計				890	44				

(注)H25年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。