

府 開 建 行 第 7 1 号
平成 2 7 年 5 月 1 5 日

那覇港管理組合管理者
沖縄県知事 翁長 雄志 殿

内閣府沖縄総合事務局長
河合 正保



平成 2 7 年度直轄事業の事業計画等（那覇港関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成 2 7 年度当初予算に関する事業計画等のうち、那覇港関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成27年度当初 那覇港（港湾管理者：那覇港管理組合）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
那覇港	～新港ふ頭地区老朽化対策事業～												
	新港ふ頭地区		67										平成29年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H28：約 9億円 H29：約 8億円
	防波堤(新港第一) (改良)	L=3,380m		202,294	65,420		12,238		48	280,000	14,000	被覆ブロック製作 795個	
	～浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業～												
	浦添ふ頭地区		189										平成29年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H28：約 1億円 H29：約 1億円
	防波堤(浦添第一)	L=300m		1,020,405	34,717		6,494		184	1,061,800	53,090	ケーソン補修 一式	
	～浦添ふ頭地区臨港道路整備事業～												
	浦添ふ頭地区		210										平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	臨港道路(浦添線)	4車線× L=2,500m		416,641	106,622	0	20,643	0	94	544,000	27,200	仮設棧橋撤去 一式	
	～泊ふ頭地区旅客船ターミナル整備事業～												
	泊ふ頭地区		195										平成28年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H28：約34億円
	岸壁(-9.0m)(耐震)	L=340m		<400,000> 401,234	<20,000> 26,534					<420,000> 430,000	<21,000> 21,500	ジャケット製作・据付 1基	
	～臨港道路整備事業（若狭港町線）～												
	新港ふ頭地区		731										平成30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	臨港道路(若狭港町線)	L=2,200×6車線		0	300,000	0	0	0	0	300,000	15,000	設計	
計				<400,000> 2,040,574	<20,000> 533,293	0	41,533	0	400	<420,000> 2,615,800	<21,000> 130,790		

＜書きは平成26年度国債の平成27年度支出分内数

- （注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。
平成28年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。