

府 開 建 行 第 2 7 号  
平 成 3 0 年 2 月 2 2 日

沖縄県知事 翁長 雄志 殿

内閣府沖縄総合事務局長

能登 靖



平成30年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成30年度政府予算案に関する事業計画等のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成30年度政府予算案  
直轄事業の事業計画等について  
(沖縄県関連分)

道路関係  
港湾関係  
空港関係

沖縄総合事務局

道 路 関 係

平成30年度 沖縄県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	20	1	・調査設計	・〈調査設計〉	～1億円程度	小禄道路～豊見城・名嘉地IC L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道506号	小禄道路	L=5.7km	620	8,800	440	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、〈橋梁下部工〉、トンネル工	38～93億円程度	那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	400	20	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、トンネル工、橋梁上部工	開通必要額 19～22億円程度	名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 平成33年夏までの開通予定
一般国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	1,520	76	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・橋梁下部工、函渠工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・〈橋梁上下部工〉	0.1～6億円程度	読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道58号	浦添北道路	L=2.0km	400	4,300	215	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上部工、改良工、舗装工	—	—	宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 平成30年3月18日開通予定 H29完了
一般国道58号	那覇北道路	L=2.2km	731	120	6	・調査設計	・〈調査設計〉	～1億円程度	那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	335	800	40	・調査設計 ・橋梁下部工	・調査設計 ・橋梁下部工	3～8億円程度	恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 沖縄県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	372	1,460	73	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上部工、改良工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上部工、改良工	3～10億円程度	恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成29年度開通予定  恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	40	2	・調査設計	・調査設計	～1億円程度	読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道58号	北谷拡幅	L=4.3km	230	40	2	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収、用地補償	4～12億円程度	北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道329号	金武バイパス	L=5.6km	194	1,000	50	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工	開通必要額 16～18億円程度	金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成30年度開通予定
一般国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	2,400	120	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工、橋梁上部工、改良工、舗装工	開通必要額 19～27億円程度	与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度開通予定  南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
一般国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,760	88	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工、橋梁上部工、改良工、舗装工	開通必要額 9～23億円程度	南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成30年度開通予定  南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				22,660	1,133				残事業費:約2,721億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H30年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 沖縄県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	20	1	・調査設計	・〈調査設計〉	0.7～1億円程度	北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定
一般国道329号	東港橋架替	L=0.3km	7	140	7	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工	・調査設計 ・橋梁上下部工		金武町屋嘉地内 L=0.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定
計				160	8				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある  
(注)H30年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである  
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 沖縄県における事業計画(H30年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道58号 国道329号 国道330号 国道331号	—	—	2,380	119	調査設計、用地買収、工事	調査設計、用地買収、工事	10～34億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道58号 国道329号 国道330号 国道331号 国道506号 等	—	—	1,100	55	道路標識、防護柵、情報提供機器、区画線、道路照明 等	道路標識、防護柵、情報提供機器、区画線、簡易パーキング 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道58号 国道329号 国道330号 国道331号	L=12.4km	69	1,060	53	調査設計、本体工事、連系管路工事、連系設備工事	調査設計、本体工事、連系管路工事、連系設備工事、路面復旧工事		
合 計				4,540	227				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港 灣 関 係



# 港湾関係事業30年度予算 事業計画通知(H30年2月)

## 【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度 事業内容	平成30年度予定 事業内容 (注)	平成30年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
中城湾港	中城湾港予防保全事業	35	1,500	75	岸壁(-13m)(改良)、泊地(-13m)	航路(-13m)、泊地(-13m)	1 ～ 14億円程度	H32年度完成予定

(注)H30年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

空 港 関 係

平成30年度 事業計画(H30.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度事業内容	平成30年度予定事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	空港整備事業	—	—	29,644	1,482	滑走路増設 ターミナル地域再編等	滑走路増設 ターミナル地域再編等	15.2 ～ 286.8 億円程度	
計				29,644	1,482				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。