



内閣府

記者発表資料
発表後の取扱自由

平成30年 7月27日
～美ら島の未来を拓く～
沖縄総合事務局

国道329号与那原バイパスの開通予定の見直しについて

- 国道329号与那原バイパスのうち、与那原町与那原～南風原町与那覇間（延長1.7km）について、平成30年度内の暫定2車線開通を目標に事業を鋭意、進めてきたところです。
- 今回、事業区間内の平良原遺跡及び大見武古島遺跡について、与那原町において埋蔵文化財調査を行ったところですが、当初予定よりも時間を要したところです。
- また、平良原地区では新たに戦時中の壕も確認され、追加調査が必要となりました。そのため、開通時期を見直さざるを得ないこととなりましたので、お知らせします。
見直し後の開通時期については、あらためてお知らせする予定です。
- 引き続き、早期開通に向け、最大限の努力をしてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】

沖縄総合事務局	南部国道事務所	副 所 長	真栄里 和也	(内線204)
		工 務 課 長	新垣 敏一	(内線411)
		調査第一課長	松川 剛	(内線451)

電 話：098-861-2336（代表）

よなばる はえばる
 国道329号 与那原・南風原バイパス

