

事業名：【R1当初】持続的生産強化対策事業(さとうきび農業機械等リース支援事業)

所在 市町村等	事業実施主体	実施年度	目標年度	目標1								目標2								目標3										事業計画 の妥当性	適正な事 業執行	地方農政局長等の所見
				目標	単位	目標数値						目標	単位	目標数値						目標	単位	目標数値						目標年 達成 状況	再評価 達成 状況			
						現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率					
石垣市	一般財団法人石垣市 農業開発組合	令和元年度	令和3年度	株出栽培の10a当たり 収量5%以上増加	kg/10a	4,199	4,858	5,820	246%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	トラクター等を導入することで単収向上を目指し、 目標が達成された。		
読谷村	沖縄県農業協同組合	令和元年度	令和3年度	株出栽培の10a当たり 収量5%以上増加	kg/10a	4,842	6,068	4,717	-10.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	ハーベスタを導入することで削減した労働時間を 欠株補植や早期株出管理に当て、株出栽培にお ける単収を増加する計画だったものの、収穫時期 に長雨が続き、ハーベスタによる機械収穫が困難 となり、また、収穫後期には手刈収穫で対応したこ とから、早期の株出管理作業が困難となったた め、目標未達となった。 しかしながら、事業計画は妥当であり、事業執行 は適切であることから、引き続き目標達成に向け た取組を求め、次年度に再評価を行うものとする。			
糸満市	農業生産法人有限会 社南星ファーム	令和元年度	令和3年度	10a当たりの労働時間 10%以上削減	hr/10a	47.36	24.54	25.55	95.6%	-	-	生産量を平年水準 以上に増加	t	1,373.56	1,487.45	1,085.2	-253.2%	-	-	株出栽培の10a当 たり収量5%以上増 加	t/10a	4.83	5.45	5.80	157.3%	-	-	A	-	○	○	ハーベスタを導入することで削減した労働時間を 欠株補植や早期株出管理を行った結果、労働時 間の削減と株出単収の増加についての目標は概 ね達成することができた。 一方、生産量の増加については、春時期の作業 を分散し、労働力を確保するために、株出栽培か ら夏植栽培へ作型を転換したことから、収穫面積 が減少(夏植栽培の収穫は翌年度となるため)し たため目標未達となった。 しかしながら、事業計画は妥当であり、事業執行 は適切であることから、引き続き目標達成に向け た取組を求め、次年度に再評価を行うものとする。