

事業名：【H29補正】_甘味資源作物生産性向上緊急対策事業(さとうきび農業機械等リース支援事業・分みつ糖工場労働効率工場支援事業)

所在 市町村等	事業実施主体	実施年度	目標年度	目標1								目標2								事業計画 の妥当性	適正な事 業執行	地方農政局長等の所見
				目標	単位	目標数値						目標	単位	目標数値								
						現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			
糸満市	沖縄県農業協同組合	平成29年度	令和2年度	生産量を5%以上増加	t	2,041.0	2,392.0	1,899.9	-40.2%	1729.2	-88.8%	株出栽培の10a当たり 収量5%以上増加	kg/10a	5,615.00	7,031.00	6,696.00	76.3%	5,734	8.40%	○	○	ハーベスタを導入することで生産量の増加と、単収の向上を目指したが、どちらも目標未達。しかしながら、事業計画は妥当であり、事業執行は適切であることから、引き続き目標達成に向け取組を求め、次年度に再評価を行うものとする。
沖縄 分蜜地域	日本分蜜糖工業会	平成30年度	令和2年度	1人当たりの残業時間抑制	hr	148.0	80.0	131.0	25.0%	117	45.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	一人当たりの残業時間を抑制することを目標としたが、目標未達。しかしながら、事業計画は妥当であり、事業執行は適切であることから、引き続き目標達成に向け取組を求め、次年度に再評価を行うものとする。