

事業名：【H29補正】_甘味資源作物生産性向上緊急地策事業(さとうきび農業機械等リース支援事業・分みつ糖工場労働効率向上支援事業)

所在 市町村等	事業実施主体	実施年度	目標年度	目標1								目標2								事業計画 の妥当性	適正な事 業執行	地方農政局長等の所見
				目標	単位	目標数値						目標	単位	目標数値								
						現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			現状	目標	目標年 実績値	目標年 達成率	再評価 実績値	再評価 達成率			
糸満市	沖縄県農業協同組合	平成29年度	令和2年度	生産量を5%以上増加	t	2,041.0	2,392.0	1,899.9	-40.2%	1733.5	-87.6%	株出栽培の10a当 たり収量5%以上増加	kg/10a	5,615.00	7,031.00	6,696.00	76.3%	6,297	48.16%	○	○	ハーベスタを導入することにより減少した労働時間を肥 培管理に充てることで、生産量の増加と、単収の向上を 目指したが、どちらも目標未達。しかしながら、事業計画 は妥当であり、事業執行は適切であることから、引き続 き目標達成に向け取組を求め、次年度に再評価を行うも のとする。
沖縄 分蜜地域	日本分蜜糖工業会	平成30年度	令和2年度	1人当たりの残業時 間抑制	hr	148.0	80.0	131.0	25.0%	115	48.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	一人当たりの残業時間を抑制することを目標としたが、 目標未達。しかしながら、事業計画は妥当であり、事業 執行は適切であることから、引き続き目標達成に向け取 組を求め、次年度に再評価を行うものとする。